



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD DUGO SELO

10. SJEDNICA - 12. SVIBNJA 2022. GOD.

Točka 27.

PRIJEDLOZI I INFORMACIJE

MATERIJAL IZRADIO: Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo
- Dean Dragičević, mag. oec.
- Marijo Vinko, dipl. ing. arh.

AKTI: 1. Odgovori na pitanja vijećnika x3



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD DUGO SELO

Gradonačelnik

KLASA: 023-01/22-01/01
URBROJ: 238/07-01-06/01-22-3
Dugo Selo, 05. travnja 2022.

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Dugog Sela

**Predmet: Odgovor na pitanje vijećnika g. Darjana Budimira
-dostavlja se**

Na temelju čl. 59. st. 3. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, br. 1/14, 01/18), a u vezi pitanja vijećnika g. Darjana Budimira, postavljenog na 9. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, održanoj 31. ožujka 2022. godine, Gradonačelnik dostavlja odgovor kako slijedi:

Pitanje: g. Darjan Budimir: Vezano za dvoranu Dječjeg vrtića, moli da mu se pisanim putem, do rasprave o rebalansu Proračuna, odgovori koliko će u konačnici ista koštati, koliko se s ovim rebalansom Proračuna predviđa i ako je to 5,3 mil. kuna ukupno troškova, ako je dvorana površine 95 m², nije teško izračunati da je to 7.400 EUR-a po m².

Odgovor:

Vezano za izvođenje radova na izgradnji dvorane Dječjeg vrtića Dugo Selo, dostavljamo slijedeće podatke:

Ugovorna vrijednost radova iznosi:

SVEUKUPNO: 4.088.080,75 kn (sa PDV-om)

I DODATAK UGOVORU iznosi: 194.271,25 kn (sa PDV-om)

SVEUKUPNO: 4.282.352,00 kn (sa PDV-om)

Proračunom Grada Dugog Sela za 2021. godinu predviđeni trošak projekta sukladno očekivanoj realizaciji iznosio je: 2.800.000,00 što je zadnjim rebalansom smanjeno na 1.200.000,00 kn.

Izvedeno i situirano u 2021 godini: 680.309,45 kn.

Proračunom za 2022 godinu predviđen trošak od: 2.399.800,00 kn te je obzirom na iskazane ugovorene iznose za dovršetak radova premetnu stavku bilo potrebno uvećati.

GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, p.p. 7

OIB: 25432879214, tel.: 01/2753 705, e-mail: pisarnica@dugoselo.hr, www.dugoselo.hr

žiro račun: 2402006-1810100008

IBAN: HR5124020061810100008

Dogradnja je ukupne netto površine 179,39 m², te uređenje okoliša i novi vatrogasni pristup objektu 387,00 m².

Za objekt dječjeg vrtića izvodi se novi ulaz u građevinu preko trijema, ulazni hall te popratni sadržaji (prostor za kolica, invalidski wc, ženski wc, muški wc i tehnička soba) ukupne netto površine 83,76 m² te dvorana dječjeg vrtića netto površine 95,63 m².

Prilikom radova došlo je do potrebe izvođenja vantroškovničkih radova:

- a) zamjena starih betonskih kanalizacionih cijevi sa PVC cijevima koje ostaju u funkciji ispod budućeg dograđenog objekta sa ugradnjom žabljih poklopaca i kišnih kolektora,
- b) izvedba ležećeg žlijeba za oborinsku odvodnju sa južne strane dogradnje.

Gradonačelnik

Nenad Panjan, dr.med.dent.



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD DUGO SELO

Gradonačelnik

KLASA: 023-01/22-01/01
URBROJ: 238/07-01-06/01-22-4
Dugo Selo, 03. svibnja 2022.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Dugog Sela**

**Predmet: Odgovor na pitanje vijećnika g. Darjana Budimira
 -dostavlja se**

Na temelju čl. 59. st. 3. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, br. 1/14, 01/18), a u vezi pitanja vijećnika g. Darjana Budimira, postavljenog na 9. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, održanoj 31. ožujka 2022. godine, kako slijedi:

Pitanje: g. Darjan Budimir: Obzirom na novo ustrojstvo, teško se vijećnicima snaći pa bi bilo zgodno, što je g. pročelnik sâm ponudio, da pisanim putem dobiju opis svih infrastrukturnih projekata, za koje su sredstva bila osigurana prijašnjih godina, da ih sve pobrojite pa će se vijećnici lakše snaći, znači, projekti, koliko je bilo po projektu, koliko je bilo ugovoreno i koji su VTR – ovi. Moli da se u pisanom obliku, u tablici, pobroje svi ti projekti u tekućoj godini, u kojoj su fazi realizacije i koliko će to koštati.

Odgovor:

U pravitku dostavljaju se traženi podaci.

Razlozi za povećanje iznosa u Proračunu su realizacija projekata u 2021. godini je bila ispod očekivane tijekom izrade proračuna u rujnu 2021. godine te nepredviđeni radovi koji su se pojavili tijekom izvođenja radova.

Gradonačelnik

Nenad Panjan, dr.med.dent.

GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, p.p. 7

OIB: 25432879214, tel.: 01/2753 705, e-mail: pisarnica@dugoselo.hr, www.dugoselo.hr

žiro račun: 2402006-1810100008 IBAN: HR5124020061810100008

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI

PROJEKT	PLAN REALIZACIJE PRIJE REBALANSA 2021 (radovi, nadzor, geodezija)	UGOVORENA CIJENA (izgradnja)	ANEX I	ANEX II	REALIZIRANO (okonačani obračun)	PLANIRANO U 2021. (rebalans)	PLANIRANO U 2022.	REBALANS 2022.	RAZLIKA
Pješačko biciklistička staza (Sportska ulica- Ulica Dragutina Domjanića)	6.034.500,00 kn	5.191.223,19 kn	720.942,74 kn	cca. 390.000,00 kn		2.285.000,00 kn	1.180.000,00 kn	5.080.000,00 kn	3.900.000,00 kn
<p>Aneks I - više radnje 143.946,18 kn (povećanje obima ugovorenih količina troškovničkih stavki) - dodatni radovi 161.718,75 kn (obnova staze između Ferenčakove ulice i Osječke ulice, ugovorene cijene iz osnovnog ugovora) - nepredviđeni radovi 415.777,81 kn (izmještanje ograde kod NK Dugo Selo, izgradnja i rekonstrukcija oborinske odvodnje u odvoju iza Doma zdravlja (iza Samarijanac), izrada linijskih kanalica na kolnim ulazima od M.J.Zagorke do Šaškovečke sa odvodnjom, proširenje novih kolnih ulaza...)</p> <p>Aneks II (procijenjena vrijednost, još nisu ugovoreni radovi) - više radnje 80.000,00 kn (povećanje obima ugovorenih količina troškovničkih stavki) - nepredviđeni radovi 310.000,00 kn (zamjenska stavka za izradu upuštenih ploha za osobe smanjene pokretljivosti, dodatno 10 novih rampi za izvesti (trošak cca. 196.000,00 kn, od toga 110.000,00 kn sufinancira SAFU i cca. 55.000,00 kn trošak novih rampi), izrada temelja za solarno stablo kod NK Dugo Selo, rezanje asfalta na spoju novog i starog asfalta, rekonstrukcija starih kanalizacijskih šahti od Osječke ulice do M.J.Zagorke, obloga pokosa staze kamenom prije restorana Patria...)</p>									
Nogostup I. G. Kovačića	482.000,00 kn	469.162,50 kn	374.981,75 kn		621.701,92 kn	862.000,00 kn	150.000,00 kn	385.000,00 kn	235.000,00 kn
Povećanje obima ugovorenih količina troškovničkih radova (povećanje iskopa za zamjenu slabo-nosivog tla nogostupa, kamenog nasipa, rezanje starog asfalta za postavu rubnjaka, povećanje asfaltnog kolnika,...)									
Nogostup I. Lovrečića	656.000,00 kn	640.795,00 kn			451.778,39 kn	656.000,00 kn	250.000,00 kn	891.000,00 kn	891.000,00 kn
Svi radovi su završeni, ostalo do ugovorne iznosa približno 190.000,00 kn									
Nogostup Rugvička ulica	961.000,00 kn	935.050,00 kn	cca. 220.000,00 kn		1.153.418,75 kn	961.000,00 kn	400.000,00 kn	1.405.000,00 kn	1.005.000,00 kn
Povećanje obima ugovorenih količina troškovničkih radova (povećanje kamenog nasipa, PVC cijevi odvodnje,...) - nepredviđeni radovi izrade revizionih okna oborinske odvodnje, rekonstrukcija starih okna									
Nogostup Šaškovečka ulica	2.048.750,00 kn	1.987.507,50 kn	cca. 500.000,00 kn			2.048.750,00 kn	500.000,00 kn	2.610.000,00 kn	2.110.000,00 kn
Povećanje obima ugovorenih količina troškovničkih radova (kamena obloga pokosa nogostupa,...) - nepredviđeni radovi izrade armirano betonskih potpornih zidova (povećanje iskopa, kamenog nasipa, armaturnih radova, oplata i beton,...)									
Nogostup Velika i Mala Ostrna	3.242.000,00 kn	3.101.485,00 kn		cca. 151.250,00 kn		3.242.000,00 kn	3.242.000,00 kn	3.393.250,00 kn	151.250,00 kn
- nepredviđeni radovi bušenja kanala oborinske odvodnje ispod željezničke pruge									
Nogostup I. savski odvojak	560.000,00 kn	721.600,00 kn	152.252,79 kn	36.250,00 kn	867.896,95 kn	560.000,00 kn	900.000,00 kn	1.035.000,00 kn	135.000,00 kn
<p>Aneks I. - rušenje parapetnih zidova i demontaža ograda, prilagođavanje visine postojećih poklopaca komunalnih instalacija, rušenje postojećeg asfalt betonskog kolnika, prijevoz i zbrinjavanje iskopanog materijala, ugradnja čelične zaštitne ograde, rušenje objekta garaže</p> <p>Aneks II. - izmicanje postojećih vodovodnih okana</p> <p>Napomena: Planirani iznos od 1.035.000,00 kn ne mijenja se zbog sukladnosti dokumentacije proračuna sa dokumentacijom vezanom uz kreditno zaduživanje.</p>									
Rotor Lidl	1.584.000,00	(1.474.556,25 kn)					1.530.000,00 kn	1.530.000,00 kn	0,00 kn
Provedena je nabava. U tijeku je rok mirovanja.									
Cesta prema PZ Črnovčak	10.456.000,00					10.456.000,00 kn	10.670.000,00 kn	12.464.000,00 kn	1.794.000,00 kn
Povećanje obima radova, izmjena dokumentacije i geodetski snimak, rješavanje imovinsko pravni poslovi. Nabava radova je u tijeku.									



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD DUGO SELO

Gradonačelnik

KLASA: 023-01/22-01/01
URBROJ: 238/07-01-06/01-22-5
Dugo Selo, 03. svibnja 2022.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Dugog Sela**

**Predmet: Odgovor na pitanje vijećnika g. Darka Debeljaka
 -dostavlja se**

Na temelju čl. 59. st. 3. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, br. 1/14, 01/18), a u vezi pitanja vijećnika g. Darka Debeljaka, postavljenog na 9. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, održanoj 31. ožujka 2022. godine, kako slijedi:

Pitanje: g. Darko Debeljak: U Ulici Vatroslava Lisinskog pitanje je kapaciteta postojeće kanalizacije. Tu su prije godinu dana rađene vodovodne cijevi, ali ne i kanalizacija. Veličina te stare kanalizacije je profila 40 cm, tako da sad dolaze problemi, jer su već izgrađene tri zgrade, a u dogledno vrijeme dolaze još tri zgrade. Pitanje je, da li će se graditi nova kanalizacija obzirom na kapacitet stanova?

Odgovor: U pravitku se daje odgovor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o..

Gradonačelnik

Nenad Panian, dr.med.dent.

Poštovani,

do sada nije bilo problema s kanalizacijom u ulici Vatroslava Lisinskog kako sam dobio podatak iz Poslovne jedinice Dugo Selo. Na postojeću kanalizaciju novoizgrađene zgrade će se spojiti ili su spojene samo sa fekalnom kanalizacijom koja neće bitno utjecati na hidrauliku i protoke stoga će predmetna kanalizacija normalno funkcionirati. Oborinske vode se ispuštaju u oborinski kanal jer bi one mogle znatno utjecati na protoke u koliko bi ulazile u predmetnu kanalizaciju.

Srdačan pozdrav,



Ivica Kudelić, struč.spec.ing.aedif.

Rukovoditelj tehničkog sektora

t: 01.3492-112 | m: 098.359-510

www.viozz.hr

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Koledovčina 1 •
Zagreb • HR-10000