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PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA
GRADA DUGOG SELA

PREDMET: Izvje$ée o izvrSenju Programa odrZavanja komunalne
infrastrukture za 2021. godinu
- dostavlja se

Sukladno odredbi ¢lanka 80. stavka 1. Poslovnika Gradskog vije¢a Grada Dugog Sela
(Sluzbeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 3/21), podnosi se Gradskom vije¢u Izvjesce o
izvrdenju Programa odrZavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Na sjednici Gradskog vijeca i sjednicama radnih tijela Gradskog vije¢a na kojima ¢e se
razmatrati predmetno Izvjedc¢e, sudjelovat ¢e i podnijeti uvodno izlaganje u ime
Gradonacelnika Marijo Vinko, dipl. ing. arh., pomo¢nik pro¢elnika za komunalne djelatnosti
i prostorno uredenje.

Nenad Pani _I , dr. med. dent.
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Na temelju ¢lanka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 -
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i ¢lanka 54. stavka 2. podstavka 19.
Statuta Grada Dugog Sela (SluZbeni glasnik Grada Dugog Sela br. 2/21), gradonacelnik Grada
Dugog Sela podnosi:

IZVJESCE O IZVRSENJU PROGRAMA
ODRZAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2021. GODINU

L STRUKTURA RASHODA

L Grupa radova koje izvodi radna jedinica odrZzavanja DKPC-u
Red. OPIS STAVKE PLAN 2021 IZVRSENJE
br.
1. OdrZavanje nerazvrstanih cesta 50.000,00 10.937,50
1.1. |Zimska sluZba- ¢iS¢enje plo¢nika i 50.000,00 10.937,50
autobusnih stajalista
2. |Odrzavanje javnih zelenih povrsina
917.000,00 871.307,37
Zelene povrsine i sadnja drveéa i grmlja
2.1. |Odrzavanje javnih zelenih povrsina 600.000,00 590.745,98
2.2. |Uredenje zelenih povrsina na podrudju 10.000,00 8.686,89
Grada
2.3. |Odrzavanje Birtovog klanca 30.000,00 29.812,50
2.4. |Sadnja stabala i grmova na podrudju Grada 50.000,00 30.968,75
OdrZavanje parkova i cvijeéa
2.5. |Uredenje grmova i parkovnih gredica 75.000,00 84.184,50
2.6. |Odrzavanje cvjetnih Zardinjera 30.000,00 29.875,00
2.7. |Sadnja cvije¢a-podsadivanje 5.000,00 0,00
Ostala odrZavanja na javnim povrsinama
2.8. |OdrZavanje autobusnih nadstre$nica- 10.000,00 10.000,00
¢iséenje
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2.9. |Odrzavanje oglasnih panoa-¢is¢enje 5.000,00 0,00
2.10. |Deratizacija i dezinsekcija 50.000,00 36.527,50
2.11. |Ostali nepredvideni radovi 52.000,00 50.506,25

3. |OdrZavanje ¢istoée u dijelu koji se odnosi 550.000,00 550.312,94
na ¢iSéenje javnih povrsina

3.1. Ciéc’enje javnih povrsina, skupljanje i odvoz 320.000,00 319.001,94

komunalnog i ostalog otpada sa javnih
povrsina

3.2. |Ci¢enje javnih povrgina, skupljanje i odvoz 230.000,00 231.311,00

komunalnog i ostalog otpada oko

spremnika na javnim povrsinama

SVEUKUPNO - radovi radne jedinica 1.517.000,00 1.432.557,81
odrZavanja DKPC-a:

IL Grupe ostalih radova na odrZavanju komunalne infrastrukture
Red. OPIS STAVKE

Br,

1. OdrZavanje nerazvrstanih cesta 7.360.000,00 6.579.609,20

Nerazvrstane ceste

1.1. |Asfaltiranje cesta- okvirni sporazum 4.600.000,00 4.282.523,62
- sanacija cesta nakon izvodenja radova na
izgradnji komunalne infrastrukture
(vodovod i odvodnja)

1.2. |Nadzor nad radovima asfaltiranja cesta 40.000,00 0,00

1.3. |Asfaltne ceste-sanacija ostecenja 485.133,57

500.000,00

1.4. |Redovno odrzavanje - makadam 290.000,00 261.328,75

1.5. |Pojatano odrZavanje i rekonstrukcija - 400.000,00 357.278,12

makadam

1.6. |Odrzavanje poljskih putova 180.000,00 144.454,00

1.7. |Zimska sluZba 350.000,00 276.125,67

1.8 |Upis nerazvrstanih cesta 50.000,00 0,00

1.9. |Geodetske usluge 50.000,00 31.250,00
1.10. |Ostali nepredvideni radovi 70.000,00 0,00
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Prometna signalizacija
1.11. |Izrada prometnih projekata za potrebe 60.000,00 55.700,00
izmjene regulacije prometa
1.12. |Postava i popravak prometne signalizacije- 80.000,00 72.293,75
vertikalna (prometni znakovi, nazivi ulica,
putokazi i prometna ogledala)
1.13. |Prometna signalizacija-horizontalna 100.000,00 96.981,26
1.14. |Postava uspornika 20.000,00 0,00
Ostalo
1.15. |Ostale intelektualne usluge 20.000,00 12.500,00
1.16. |Sufinanciranje uredenja Zupanijskih cesta 200.000,00 100.000,00
OdrZavanje pjesackih staza i nogostupa
1.17. |OdrZavanje pjesackih staza i nogostupa 250.000,00 330.185,77
1.18. [Prometne zapreke 70.000,00 73.854,69
2 OdrZavanje gradevina javne odvodnje
oborinskih voda 460.000,00 441.491,29
2.1. |Iskop, ¢idéenje i regulacija odvodnih
jaraka, putnih graba i odvodnja 220.000,00 210.077,63
nerazvrstanih cesta
2.2. |Sanacija cijevnih propusta 200.000,00 203.108,38
2.3. |Sufinanciranje izgradnje objekata uli¢ne 40.000,00 28.305,28
odvodnje (oborinska odvodnja)
24. |Ostali nepredvideni radovi 0,00 0,00
3. Odrzavanje javnih zelenih povrsina 845.000,00 530.913,19
Zelene povrsine i sadnja drveéa i grmlja
3.1. [Ru3enje, uklanjanje i orezivanje dotrajalog 50.000,00 16.750,00
drveca sa javnih povrsina
3.2. |Odrzavanje gradskih parcela 165.000,00 165.101,50
OdrZavanje parkova i cvijeéa
3.3. |Zastita stabala i grmova na podrudju 10.000,00 0,00
Grada
3.4. |Uredenje Perivoja grofa Dragkovica 20.000,00 5.000,00
3.5. |Parkovne klupe 50.000,00 24.698,88
3.6. [Sadnja cvijece 10.000,00 10.106,56
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OdrZavanje igralista

3.7. |Odrzavanje dje¢jih igralidta na podrudju 170.000,00 145.081,25
Grada
3.8. |Dopuna igrala i ograda na dje¢jim 270.000,00 77.800,00
igralitima
3.9 |Postava antistres podloga i ograda na 50.000,00 40.125,00
djedjim igrali§tima
3.10. |Ostali nepredvideni radovi 50.000,00 46.250,00
4, Odrzavanje gradevina, uredaja i 93.000,00 48.818,90
predmeta javne namjene
OdrZavanje uredaja komunalne
infrastrukture
4.1. |Odrzavanje fontane 25.000,00 23.012,50
4.2. |Potrosdnja struje za komunalnu 12.000,00 4.947,65
infrastrukturu
4.3. |Potrosnja vode za komunalnu 12.000,00 0,00
infrastrukturu
4.4. |OdrZavanje javnog sata 14.000,00 14.671,25
Ostala odrZavanja na javnim povrSinama
4.5. |OdrZavanje autobusnih nadstresnica - 10.000,00 6.187,50
popravak
4.6. |Postava oglasnih panoa 10.000,00 0,00
4.7. |OdrZavanje oglasnih panoa-popravak 10.000,00 0,00
5. Odrzavanje groblja 100.000,00 49.687,50
5.1. |OdrZavanje staza na Novom groblju 100.000,00 49.687,50
6. Odrzavanje ¢istoée u dijelu koji se 130.000,00 41.000,00
odnosi na ¢iséenje javnih povréina
6.1. [Sanacija divljih deponija 30.000,00 0,00
6.2. |Kosevi za smece 30.000,00 0,00
6.3. |Ostali nepredvideni radovi 70.000,00 41.000,00
7. Javna rasvjeta 1.502.800,00 1.486.999,64
7.1. |Odrzavanje javne rasvjete 100.000,00 91.203,77
7.2. |Utrosak el. energije 420.000,00 413.125,47
7.3. |Naknada za javnu rasvjetu 982.800,00 982.670,40
8. Komunalne akcije na podruéju Grada 330.000,00 178.724,80
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Ukupno II. grupa: 10.820.800,00 9.357.244,52
REKAPITULACIJA
I. |Gruparadova koje izvodi radna jedinica
odrzavanja DKPC-u
1. |OdrZavanje nerazvrstanih cesta 50.000,00 10.937,50
2. |Odrzavanje javnih povrsina 917.000,00 871.307,37
3. |OdrZavanje ¢istoce u dijelu koji se odnosi 550.000,00 550.312,94
na ¢i$cenje javnih povrsina
Ukupno L grupa: 1.517.000,00 1.432.557,81
II. |Grupe ostalih radova na odrzavanju
komunalne infrastrukture
1. |Odrzavanje nerazvrstanih cesta 7.360.000,00 6.579.609,20
2. |Odrzavanje gradevina javne odvodnje 460.000,00 441.491,29
oborinskih voda
3. |OdrzZavanje javnih zelenih povrina 845.000,00 530.913,19
4. |Odrzavanje gradevina, uredaja i 93.000,00 48.818,90
predmeta javne namjene
5. |Odrzavanje groblja 100.000,00 49.687,50
6. |Odrzavanje ¢istoée u dijelu koji se 130.000,00 41.000,00
odnosi na ¢iséenje javnih povrsina
7. |Javnarasvjeta 1.502.800,00 1.486.999,64
8. |Komunalne akcije na podruéju Grada 330.000,00 178.724,80
Ukupno IL grupa 10.820.800,00 9.357.244,52
Ukupno L grupa: 1.517.000,00 1.432.557,81
Ukupno II. grupa 10.820.800,00 9.357.244,52
SVEUKUPNO: 12.337.800,00 10.789.802,33
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OPIS I OPSEG POSL.OVA ODRZAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

L

Grupa radova koje izvodi radna jedinica odrZzavanja DKPC-a

1. Odrzavanje nerazvrstanih cesta

1.1.

Zimska sluzba - ¢i§éenje ploénika i autobusnih stajalista

Izvedeni su radovi posipavanje te strojno i ru¢no ¢id¢enje plo¢nika i autobusnih
stajalista od snijega i leda.

2. OdrZavanje javnih zelenih povrsina

2.1.

2.2

2.3.

24,

Zelene povrsine i sadnja drveéa i grmlja

Odrzavanje javnih zelenih povrsina

Izvedeni su radovi koji obuhvacaju:

1.

Strojnu kodnju parkovnih i ostalih zelenih povrsina s grabljanjem otkosa, metenje
staza, nogostupa i ulica nakon ko3nje, te odvozom istog na deponiju. Radovi su se
izvodili vige puta godi¥nje sukladno potrebama u ukupnoj povrsini 915.535,19 m2.
Ru¢no kosenje trave i siblja sa sakupljanjem i metenjem otkosa, te odvozom istog
na deponiju. Radovi su se izvodili vide puta godidnje u ukupnoj povrsini 427.872,62
m? sukladno potrebama.

Uredenje travnih rubova budakom, utovar i odvoz otpada na deponiju. Radovi su
se izvodili u ukupnoj duljini 5.918,50 m'.

Sanacija travnjaka nakon prekopa ili drugih devastacija. Koli¢ina je bila 200 m?2.
Grabljenje li¥¢a i odvoz istog na deponij. Rad se obavljao vi$e puta godi$nje: tijekom
listopada i studenog. Ukupna koli¢ina 307.176,00 m2.

Ostali manji radovi i prateé¢i radovi.

Uredenje zelenih povr$ina na podrudju Grada

Izvedeni su radovi koji obuhvaéaju uredenje zelenih povrsina uz nogostupe, kao i
sanaciju devastiranih zelenih povrsina. Radovi se izvode na nadin: frezanje, rahljenje,
sjetvom trave, te zalijevanje do vremena nicanja. Radovi se izvode u Perivoju grofa
Drasgkovica, Ulici Josipa Zori¢a, Kolodvorskoj ulici, te prema potrebi temeljem uvida u
stanje na terenu.

OdrZavanje Birtovog klanca

Radovi obuhvadaju ru¢nu ko3nju Birtovog klanca cetiri puta godidnje. Izvedena
ukupna koli¢ina iznosi 24.000,00 m2.

Sadnja stabala i grmova na podrudju Grada
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2.5.

2.6.

274

2.8.

2.9.

2.10.

Radovi su se izvodili na javnim zelenim povriinama, uz prometnice, parkiralista i
djedja igralista.

OdrZavanje parkova i cvijeca
Uredenje grmova i parkovnih gredica

Radovi su obuhvacali podrezivanje i $iSanje dva puta godisnje, te plijevljenje i
okopavanje gredica i grmova Sest puta godidnje na sljede¢im lokacijama: Zagrebacka
ulica, UL J. Zori¢a, Kolodvorska ulica, Osje¢ka ulica, trokut u Kolodvorskoj ulici, park
ispred HT, Perivoj grofa Dragkovica, Perivoj I. B. MaZurani¢, trokut Martin Breg, ispred
i iza zgrade gradske uprave, Ulica A. i B. BoZikovica, Ferencakova ulica, Ugibali§te u
V. Ostrni, djedje igraliste M. Ostrna, djecje igraliSte D. Dvoridce, Ulica hrvatskih
branitelja, Ulica D. Dubenika - ispred sportske dvorane, Ulica M. J. Zagorke (POS),
krizanje Ulice T. Ujevica i Sagkovetke ulice, u Ulici 2. gardijske brigada ,Gromovi”,
park u Ulici Matije Gupca, uz ogradu nogometnog igraliSta, te djedjim igrali§tima u
Ulici Tina Ujevica, Ulici Ivana Gorana Kovaci¢a, Dravskoj ulici i u Andrilovcu, kao i
Zardinjere ispred POU-a.

Odrzavanje cvjetnih Zardinjera

Radovi su obuhvacali plijevljenje i zalijevanje 200 cvjetnih Zardinjera tijekom
vegetacije.

Sadnja cvijeca-podsadivanje

Radovi su obuhvacali podsadivanje i zamjena propalog cvije¢a u 200 Zardinjera i
cvjetnim gredicama na podrudju Grada, ali nisu izvedeni.

Ostala odrZavanja na javnim povrsinama

Odrzavanje autobusnih nadstre$nica - ¢is¢enje

Radovi su obuhvacali ¢i3¢enje autobusnih nadstre$nica od plakata i drugih onecis¢enja,
te pranje istih. Na podrudju grada nalazi se 31 autobusno stajaliste.

Odrzavanje oglasnih panoa - ¢iséenje

Radovi obuhvacéaju ¢isc¢enje postoje¢ih oglasnih panoa od plakata te pranje istih. Isti se
nisu izvodili.

Deratizacija i dezinsekcija

Radovi su obuhvacali izvodenje usluge deratizacije i dezinsekcije na podru¢ju Grada
Dugog Sela. Deratizacijom se izvodi u sustava odvodnje duZine 30 km na 550
kontrolnih okana, te otvorenim kanalima, umama i parkovima, te oko kontejnera (25
kom.) Radovi su se izvode 2 x godiSnje.
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2.11.

3.1

Lokacije obuhvata su: kanali u Ulici Trnos¢ica, Sajmisna ulica, kanal u Perivoju grofa
Dragkovic¢a do Sportske ulice, Savskoj ulici, Star¢evic¢evoj ulici, Kozinskoj ulici, Ulici
BoZe Huzanic¢a, podru¢je Puhova, Kopceveckoj ulici, Radni¢koj ulici, paralelno sa
Zagrebatkom ulicom u Dugom Selu, kanal Ulice bra¢e Radi¢a, Zelinskoj ulici,
Zagrebacka ulica, produZetak Radnicke ulice do Ulice magnolija, Ulice jorgovana,
kanal u Kopéevetkoj ulici, kod Zeljezni¢ke ulice, Birtov klanjac, kanal paralelan sa
Ulicom Josipa Zorica, juZzno ispod Zeljezni¢ke pruge, kanal paralelan sa Ulicom Ivana
pl. Zajca, kanalizacija na podrudju Kozin¢aka i druge na kojima se ukaZe potreba.

Usluga dezinsekcije izvodi se u $irini 50 m obostrano od osi prometnice u naseljenim
dijelovima grada.

Radovi su se izvodili adulticidnim i larvicidnim tretiranjem 4 x godi$nje, preparatima
odobrenim od nadleZnih institucija.

Ostali nepredvideni radovi

Izvodili su se radovi odrzavanja javnih zelenih povriina vezano uz rekreativne
sportske terene.

OdrzZavanje ¢&istoée u dijelu koji se odnosi na ¢i$éenje javnih povrsina

Ciséenje javnih povrsina, skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog otpada sa javnih
j€) p pljanj
povrsina

Izvodeno je ¢id¢enje i metenje autobusnih stajalita, parkiralista, nogostupa, trgova,
zelenih povrsina, od papira i drugih otpadaka. PraZnjenje koSeva za otpatke te odvoz
svega na deponij. Stavka obuhvaca svakodnevni obilazak i ¢is¢enje sljedecih lokacija,
te obilazak preostalih dijelova Grada jednom u tjednu: Zagrebacka ulica, Ulica Josipa
Zori¢a, Bjelovarska ulica, Ulica Josipa Predavca, Kolodvorska ulica, Parkiraliste u
Kolodvorskoj ulici, Ulica Miroslava KreleZe, Ulica biskupa A. KaZoti¢a, Sajmi3na ulica,
Ulica Matije Gupca, Ulica hrvatskih branitelja, Ulice 2. gardijske brigade , Gromovi“,
Oborovska ulica, Gori¢ka ulica, Ulica Laznice, Ulica 30. svibnja, Domobranska ulica do
vojarne, Perivoj grofa Draskovi¢a, Ferencakova ulica, ParkiraliSte nogometnog
igraligta, Sportska ulica, Ulica Pure Dubenika (srednja 8kola), Osjecka ulica, Ulica Tina
Ujevica, Skolska ulica, Ulica Ivana Gorana Kova&i¢a, Ulica Dragutina Domjanica,
Birtov klanac, Ulica Marije Juri¢ Zagorke, Perivoj Ivane Brli¢ MaZurani¢, Sagkovetka
ulica, Ulica Dubrava, Ulica Kiselica, Staréeviéeva ulica, Kalni¢ka ulica, Kozinska ulica
do Novog groblja, Parkiralita Novog groblja, Ulica hrvatskog preporoda, Ulica grada
Vukovara, dio Kop&evecke ulice, Ulica A. i B. BoZikovi¢a, Djecja igralista na podrudju
Grada, (19 kom), dvorista javnih ustanova, povr¥ina trznog centra Dugo Selo. Rad je
svakodnevno obavljalo troje djelatnika, osim u ljethom periodu kada je rad obavljalo
dvoje radnika $to ¢ini ukupno 4582 sata. Osim redovitog ¢i¥¢enja radovi su obuhvacali
i perioditno ¢&is¢enje zelenih povrdina, prostora na kojima su se odrZavale
manifestacije, prostora sajmista, te ¢i§¢enje kanalica i uli¢nih resetki.
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3.2

IL

1.1.

Ciséenje javnih povrsina, skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog otpada oko
spremnika na javnim povr$inama

Radovi su obuhvacali ¢i$¢enje i odvoz otpada sa javnih povrsina oko zelenih otoka na
podrudju Grada Dugog Sela.

Grupa ostalih radova na odrZzavanju komunalne infrastrukture

Odrzavanje nerazvrstanih cesta
Nerazuvrstane ceste

Asfaltiranje cesta-okvirni sporazum
U okviru radova na asfaltiranju cesta asfaltirale se se ceste u kojima ¢e se izvoditi

radovi na izgradnji komunalne infrastrukture (vodovod i odvodnja) te ulica u
makadamu: Aleja tidine i Ulica Bencek. Radovi su obuhvacali geodetsko iskol¢enje
glavnih tocaka ceste, sa obnovom meda parcele; $iroki iskop na trasi, iskop , kofera”
na trasi, uredenje temeljnog tla mehani¢kim zbijanjem, ispitivanje zbijenosti i
atestiranje, ugradnju geotekstila, frezanje o3tecenih sloja asfalta u debljini 4-5 cm,
izrada nosivog sloja kolnika od mehani¢ki nabijenog zrnatog kamenog materijala
granulacije 0-64 mm u debljini do 50 cm, izrada nosivog sloja kolnika od mehanicki
nabijenog zrnatog kamenog materijala granulacije 0-32 mm u debljini do 10 cm. Kao
pripremna radnja izvodio se ru¢ni iskop probnih ,3liceva” radi odredivanja poloZaja
instalacija, odvodnje tampona ili izmjere podloge. Prilikom asfaltiranja ulica izvodili
su se i radovi strojnog Cic¢enja postojeceg asfaltnog sloja i Spricanje bitumenskom
emulzijom, izrada bitumeniziranog nosivog sloja AC 16 base 50/70, kao profilirajuceg
sloja ceste, izrada bitumeniziranog nosivog sloja AC 22 base 50/70, kao profilirajuceg
sloja ceste, ugradnja asfalta tipa AC 11 surf 50/70 u sloju debljine 4 cm u uvaljanom
stanju. Uz navedene radnje na asfaltiranju izradili su se slivnici, postavljale cijevi s
ljevano Zeljeznom regetkom za teski promet, izradili spojevi slivnika na kanalizacijsku
mreZu cijevima @ 160 mm sa sifonskim elementom protiv povrata plinova iz
kanalizacijske mreZe. Po potrebi izvodili su se i radovi na ugradnji gotovih betonskih
cestovnih rubnjaka dim. 18x24x100 cm, na pripremljenu betonsku podlogu MB-20,
zapunjavanje fuge 8irine 1 cm cementnim mortom; ugradnji gotovih betonskih
pjeSackih rubnjaka dim. 8x20x100 c¢m, na pripremljenu betonsku podlogu MB-20,
zapunjavanje fuge 3irine 1 cm cementnim mortom; ugradnji gotovih betonskih
cestovnih kanalica dim. 12x40x50 c¢cm, na pripremljenu betonsku podlogu MB-15,
zapunjavanje fuge 3irine 1 cm cementnim mortom; korekcija po visini poklopaca
kanalizacije, vodovodnih $krinjica i slivni¢kih refetki na nivo novog sloja asfalta;
strojno planiranje i profiliranje postoje¢e makadamske ceste; ugradnja bitumeniziranog
nosivog habajuceg sloja AC 16 surf 50/70, debljine 6,0 cm; ugradnja bitumeniziranog
nosivog habajuéeg sloja AC 16 surf 50/70, debljine 5,0 cm; izrada nosivog sloja kolnika
od mehani¢ki nabijenog zrnatog kamenog materijala granulacije 0-32 mm i u debljini
6,0-10,0 cm i 8irini 40-50 cm na bankine; ugradnja frezanog asfalta sitnije granulacije u
sloju debljine 8 cm u zbijenom stanju. Predvida se i postava lijevano Zeljeznih
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1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

poklopaca za srednje teski promet dimenzija 60 x 60 cm; postava lijevano Zeljeznih
reSetki (sifon) za slivnike dim. 300 x 300 mm; rezanje postojeceg asfalta debljine do 10
cm, trganje postojecih cestovnih rubnjaka; strojno pikamiranje betona a.b. ulaza, a.b.
revizionih okana i sli¢nih a.b. konstrukcija; raskopavanje postoje¢ih asfaltnih zastora
debljine do 8 cm; strojno ru¢ni iskop odvodnih jaraka i putnih graba uz nerazvrstane
ceste. Svi radovi izvodili su se uz privremenu regulaciju pjeSackog i kolni¢kog
prometa.

Nadzor nad radovima asfaltiranja cesta

Nad izvodenjem radova asfaltiranja cesta nije bilo potrebno provoditi stru¢ni nadzor.

Asfaltne ceste-sanacija oStedenja

Radovi su obuhvacali popravak o$tecenja na asfaltnim cestama. Na podrudju grada
odrzava se 53.748,00 m' asfaltnih cesta. Radovi su se izvodili prema potrebama
utvrdenim temeljem obavljenog izvida na terenu komunalnog redara ili po dojavi
gradana.

Redovno odrzavanje - makadam

Radovi su obuhvacdali strojno planiranje i profiliranje postojee makadamske ceste
prosje¢ne $irine 3-4 m. Planiranje i profiliranje vr3i se isklju¢ivo grederom. Radovi su
obuhvacali dobavu, razastiranje i planiranje sortiranog kamenog agregata granulacije
16-30 mm. Radovi obuhvacaju, dobavu, razastiranje i planiranje sortiranog 30-60mm,
te dobavu, razastiranje i planiranje frezanog asfalta. Razastiranje i planiranje vrsilo se
isklju¢ivo grederom sa djelomi¢nim ru¢nim poravnanjem. Obra¢un se vr$io po m?3
ugradenog agregata. Radovi su se izvodili prema potrebama utvrdenim temeljem
obavljenog izvida na terenu komunalnog redara ili po dojavi gradana.

Pojacano odrzavanje i rekonstrukcija - makadam

Radovi na pojatanom odrzavanju su obuhvacali geodetsko iskol¢enje glavnih tocaka
prometnice i meda uz prometnicu, strojni iskop u materijalu C kategorije sa odvozom
iskopanog materijala na deponiju do 5 km, iroki iskop na trasi. Obra¢un se vr$io u m3
iskopanog materijala u sraslom stanju. Dubina iskopa do 50 cm. Uredenje temeljnog tla
mehani¢kim zbijanjem i po potrebi drugim napravama. ME=20 MN/m?2, Obra¢unavao
se po m? stvarno uredenog temeljnog tla.

Izrada nosivog sloja (tampona) od mehanicki zbijenog $ljun¢anog materijala u sloju do
30 cm. Ovaj rad obuhvacao je dobavu i ugradnju 8ljunéanog materijala, sa valjanjem do
potrebne zbijenosti ME=70MN/m2. Rad se obra¢unava po m3 stvarno ugradenog i
uvaljanog materijala u zbijenom stanju. Izrada nosivog sloja (tampona) od mehanic¢ki
zbijenog kamenog agregata granulacije 16-30mm u sloju do 10 cm, ME=70 MN/m?2.
Ovaj rad obuhvaca je dobavu i ugradnju materijala, sa valjanjem do potrebne
zbijenosti. Rad se obra¢unavao po m3 stvarno ugradenog i uvaljanog materijala u
zbijenom stanju. Radovi na rekonstrukciji iz gore navedenog obuhvacali su: nabavu,
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

dobavu i ugradnju geotekstila, 200g/m?2. Radovi su se izvodili prema potrebama
utvrdenim temeljem obavljenog izvida na terenu komunalnog redara ili po dojavi
gradana.

Odrzavanje poljskih putova

Radovi su obuhvacali popravak odteéenja i nasipavanje poljskih putova. Radovima je
predviden $iroki iskop i nasipavanje batude i prirodnog 8ljunka za potrebe sanacije
(600 m?3) te izradu nosivog sloja (400 m3). Radovi su se izvodili prema potrebama
utvrdenim temeljem obavljenog izvida komunalnog redara na terenu ili po dojavi
gradana.

Zimska sluzba

Radovima je izvr¥eno Cis¢enje i soljenje snijega ralicama na asfaltiranim cestama (53.748
m'), &iséenje dijela makadamskih cesta strojem (ICB) te ¢iS¢enje nogostupa na dijelu koji
ne Ciste gradani.

Upis nerazvrstanih cesta

Temeljem Zakona o cestama Grad pokre¢e postupak rjeSavanja imovinskopravnih
odnosa kao i stanja u katastru za nerazvrstane cesta koje su do tada bile upisane kao
javno dobro - opca upotreba ili kao vlasnidtvo Republike Hrvatske. Upisa
nerazvrstanih cesta nije bilo u 2021. godini.

Geodetske usluge
Radovi su obuhvaéali utvrdivanje meda za potrebe odrZzavanja nerazvrstanih cesta.
Ostali nepredvideni radovi

Nepredvidenih radovi na izvanrednom odrzavanju nerazvrstanih cesta nije bilo.

Prometna signalizacija

1.11. Izrada prometnih projekata za potrebe izmjene regulacije prometa

1.12.

1.13.

Po evidentiranom pojacanom prometu na frekventnijim gradskim prometnica ukazala
se potreba za novim regulacijama prometa te su se za iste izradilo prometni projekte.

Postava i popravak prometne signalizacije - vertikalna
(prometni znakovi, nazivi ulica, putokazi i prometna ogledala)

Izvodili su se radovi na postavi prometnih znakova, znakova s nazivima ulica,
putokaza i prometnih ogledala, te popravak istih sukladno potrebama utvrdenim od
komunalnog redara ili po dojavi gradana.

Prometna signalizacija-horizontalna
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1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

2.1.

2.2,

Izvodili su se radovi na popravku postojee horizontalne signalizacije i iscrtavanju
nove, sukladno potrebama utvrdenih od komunalnog redara.

Postava uspornika

Nije bilo potrebe za postavom uspornika na asfaltnim prometnicama za umirenjem
prometa.

Ostalo
Ostale intelektualne usluge

Izvodenjem radova na odrZavanju nerazvrstanih cesta imalo je potrebu izrade procjena
i ostalog za iste.

Sufinanciranje uredenja Zupanijskih cesta

Izvedeno je uredenja pojasa uz Zupanijske ceste prilikom izvodenja radova na
odrzavanju zupanijskih cesta od strane ZUC-a.

OdrZavanje pjesackih staza i nogostupa
Odrzavanje pjeSackih staza i nogostupa

Izvedeni su radovi na dijelu postoje¢ih pjesackih staza i nogostupa na podrudju Grada
koji su o8teceni.

Prometne zapreke

Prometne zapreke postavljene su na javnim povr¥inama na podru¢ju Grada po
ukazanoj potrebi.

Odvodnje gradevina javne odvodnje oborinskih voda.

Iskop, ¢iséenje i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih
cesta

Radovima je izvrgeno strojno rucni iskop i izmuljivanje postoje¢ih odvodnih jaraka i
putnih graba, u predvidenoj koli¢ini 6.000,00 m', strojno ru¢ni iskop novih putnih graba
uz nerazvrstane ceste u predvidenoj koli¢ini 1.000,00 m', te ostali manji radovi i prate¢i
predmetni radovi. Putne grabe odrZavaju se takoder strojnom i ru¢nom kodnjom, te
maldiranjem.

Radovi su se izvodili prema potrebama utvrdenim temeljem obavljenog izvida na
terenu komunalnog redara ili po dojavi gradana.

Sanacija cijevnih propusta
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2.3.

2.4.

3.1.

3.2,

3.3.

34.

3.5.

Radovima je izvedeno rusenje starog o$tecenog cijevnog propusta te sanacija novim
betonskim cijevima @ 600, & 400 i & 300 u predvidenoj koli¢ini 160 m', te zastita cijevi
armiranim betonom i izrada uljevno-izljevne glave.

Radovi su se izvodili prema potrebama utvrdenim temeljem obavljenog izvida na
terenu komunalnog redara ili po dojavi gradana.

Sufinanciranje izgradnje objekata uli¢ne odvodnje (oborinska odvodnja)

Nabava betonskih cijevi radi izgradnje cijevnih propusta na kanalima u vlasnistvu
Hrvatskih voda, a radi povezivanja nerazvrstanih cesta.

Ostali nepredvideni radovi

Nije bilo nepredvidenih radova.

OdrZavanje javnih zelenih povrsina
Zelene povrsine i sadnja drveca i grmlja
Rusenje, uklanjanje i orezivanje dotrajalog drveca i grmlja sa javnih povrsina

Radovi su se izvodili na drveéu u Perivoju grofa Dragkovi¢a, Perivoju Ivane Brli¢
Mazuranié, drvoredima uz gradske ulice, duZ 3etalista Kontesin put, drve¢u na javnim
zelenim povrginama i uz djeja igralista. Radovi su se izvodili prema potrebi temeljem
uvida u stanje u vrijeme mirovanja vegetacije.

Odrzavanje gradskih parcela

Radovi su obuhvaéali strojnu i ru¢nu kodnju gradskih parcela tri puta godisnje.
Predvidena ukupna koli¢ina za strojnu kodnju iznosi 350.000,00 m?, a za ru¢nu kosnju
115.000,00 m2, Radovima se predvida i strojno mal¢iranje zapustenih gradskih parcela
u poduzetnitkoj zoni priblizne povrsine 20.000,00 m2 Radovi su obuhvacali i radove
na uredenju gradskog vinograda: ko3nja, okopavanje, orezivanje, vezanje i Spricanje.

OdrzZavangje parkova i cvijeca
Zastita stabala i grmova na podrudju Grada

Radovi na zastiti stabala i grmova na javnim povr¥inama na podrudju Grada nisu se
izvodili.

Uredenje Perivoja grofa Draskovica

Radovima je bilo obuhvacdeno, kréenje raslinja, sadnju novog i zamjenskog bilja, te
uredenje pjesackih staza.

Parkove klupe
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

4.1.

4.2,

Radovima je bilo obuhvacéeno odrzavanje postojecih parkovnih klupa premazivanjem,
zamjenu polomljenih dijelova klupa, te uredenje povrsine ispod klupa, kao i postavu
novih sukladno potrebama uz nogostupe i Setnice.

Sadnja cvijeda

Radovi je bila obuhvaéena sadnja cvije¢a u cvjetnim gredicama na podrucju Grada.

Odrzavanje igralista
Odrzavanje djedjih igralista na podrudju Grada

Radovi su obuhvacali popravak i zamjenu unistenih igrala, na slijede¢im lokacijama na
podru¢ju grada: Perivoj grofa Draskovi¢a, Ulica biskupa Augustina KaZotica,
Domobranska ulica, Perivoj Ivane Brli¢ MaZuranié, Gori¢ino naselje, Rekreacijski
centar Kozin¢ak, Ulica Tina Ujevi¢a, Andrilovec - put za deponiju, Donje Dvorisce -
Dvorigka ulica, Leprovica - Zagrebacka ulica, Velika Ostrna - Zagrebatka ulica
(trokut), Mala Ostrna - Habei¢eva ulica, Ulica Kiselica, Sportski centar - Ulica Dure
Dubenika, Ulica Medvenjak -Velika Ostrna, Odranska ulica, Ulica Ivana Gorana
Kovaci¢a, Ulica Ante Star¢evica, Osje¢ka ulica, Prozorska ulica, Street workout teren,
teren fitnessa na otvorenom.

Dopuna igrala i ograda na djeéjim igralistima

Na postoje¢a dje¢ja igralistima na podrudju Grada Dugog Sela postavljene
su ograde.

Postava antistres podloga i ograda na dje¢jim igralidtima

Radi sigurnosti djece i korisnika prilikom koristenja djecjih igrala i igrali$ta bilo je
potrebno izvesti antistres podloge te ograditi igrali§ta koja su u neposrednoj blizini
prometnica.

Ostali nepredvideni radovi

Izvodili su se nepredvideni radovi koji su se odnosili na odrZavanje javnih zelenih
povrdina, te radove koje nije bilo moguce predvidjeti, a postojat ¢e potreba izvodenja
iz podrudja odrZavanja javnih zelenih povrsina.

Odrzavanje gradevina, uredaja i predmeta javne namjene
OdrZavanje uredaja komunalne infrastrukture
OdrZavanje fontane

Radovi su obuhvacali pustanje fontane u pogon te periodi¢no ¢idéenje Cetiri puta u
mjesec dana te praZnjenje i konzerviranje fontane u zimskim mjesecima.

Potros$nja struje za komunalnu infrastrukturu
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4.3.

44.

4.5,

4.6.

4.7.

5.1.

6.1.

6.2,

Tro8ak struje za fontanu i drugo.

Potro3nja vode za komunalnu infrastrukturu

Tro3ak vode za javnu slavinu u Perivoju grofa Draskovica.
OdrZzavanje javnog sata

Tro8ak odrZavanja javnog sata.

Ostala odrZavanja na javnim povrsinama

Odrzavanje autobusnih nadstresnica
Radovi su obuhvadali popravak autobusnih nadstresnica kao posljedicu vandalizma
ili automobilskih nezgoda. Na podru¢ju Grada nalazi se 32 autobusna stajaliste.

Postava oglasnih panoa
Postave oglasnih panoa nije bilo.

Odrzavanje oglasnih panoa-popravak

Popravaka oglasnih panoa kao posljedicu vandalizma ili automobilskih nezgoda nije
bilo.

. OdrZavanje groblja

Odrzavanje staza na Novom groblju

Uredivali su se dijelovi glavnih staza na Novom groblju u Dugom Selu.
OdrZavanje &istoée u dijelu koji se odnosi na ¢iséenje javnih povrsina

Sanacija divljih deponija

Nije bilo potrebe za sanacijom divljih deponija.

Kosevi za smece

Nisu se postavljali novi koSevi za smece.

6.3. Ostali nepredvideni radovi

Izvodili su se dodatni radovi na odrzavanju ¢isto¢e u dijelu koji se odnosi na ¢iséenje
javnih povr$ina.

7. Javna rasvjeta

7.1

OdrZavanje javne rasvjete
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7.2,

7.3.

Izvodili su se radovi na zamjeni izvora svjetla u postoje¢im rasvjetnim tijelima,
popravak ili zamjena rasvjetnog tijela uslijed kvara i nadopuna ulitne rasvjete
sukladno potrebama utvrdenim od komunalnog redara ili po dojavi gradana. Na
podrudju grada za uli¢nu rasvjetu koristi se 2.400 rasvjetnih tijela. Za izvedbu radova
nadleZan je Upravni odjel za prostorno uredenje, zaStitu okolia, komunalno i
stambeno gospodarstvo.

Utrosak el. energije
Tro8ak elektri¢ne energije za javnu rasvjetu.
Naknada za javnu rasvjetu

Po uklanjanju postojeceg sustav javne rasvjete, te postave novog sustava i pustanja u
rad istog obracun i naknada za javnu rasvjetu vrsi se plaanjem mjese¢nih iznosa
naknade.

Komunalne akcije na podrudju grada

Izvodili su se nepredvideni radovi koji se odnose na sve vrste radova koji su se pojavili
tijekom godine, a nisu bili predvideni ovim Programom, sukladno Zakonu o
komunalnom gospodarstvu.

Ove Izvjesce o izvrienju Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
objavit ¢e se u SluZbenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA: 363-01/22-02/02 Gradoffacelnik
URBRQOYJ: 238-7-01-05/20-22-1 '[
Dugo Selo, 03. svibnja 2022. Nenad Paniaf, dr. med. dent.
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PRIJEDLOG

Na temelju ¢lanka 33. stavka 1. to¢ke 30. Statuta Grada Dugog Sela (SluZbeni glasnik Grada
Dugog Sela, broj 2/21), Gradsko vije¢e Grada Dugog Sela, na __. sjednici odrZanoj __. svibnja
2022, godine, donijelo je

ZAKLJUCAK
o prihvaéanju Izvjes$éa o izvrienju Programa odrZavanja komunalne infrastrukture
za 2021. godinu

1. Prihvaca se IzvjeS¢e o izvrienju Programa odrZavanja komunalne infrastrukture za 2021.
godinu.

2. Ovaj Zaklju¢ak objavit ¢e se u SluZzbenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA: Predsjednik
URBROJ: Gradskog vije¢a

Dugo Selo, Kruno BlaZinovi¢



