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PRIJEDLOG 
Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 13. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja 
(„Narodne novine", broj 14/19), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (Narodne novine - broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09,  150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst, ispravak Zakona 137/15- pročišćeni 
tekst, 123/17; 98/19; 144/20) te članka 33. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Dugog Sela 
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na __ 
sjednici, održanoj __. srpnja 2026. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o donošenju Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete na području 

Grada Dugog Sela 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom donosi se Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete na 
području Grada Dugog Sela (dalje u tekstu Akcijski plan) koji čini sastavni dio ove Odluke. 

 
Članak 2. 

 
Akcijski plan izrađen je na temelju Plana rasvjete na području Grada Dugog Sela, a sukladno 
Pravilniku o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili 
rekonstrukcije vanjske rasvjete („Narodne novine“ broj 22/23). 
Akcijski plan izradilo je trgovačko društvo ZENING PROJEKT d.o.o. iz Zagreba.  

 
Članak 3. 

 
Akcijski plan dostavlja se ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša u roku od 30 dana od 
dana donošenja i objavljuje se na mrežnoj stranici Grada Dugog Sela. 
 

 Članak 4. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dan od dana objave u Službenom glasniku Grada Dugog 
Sela.    
 
 
KLASA:   
URBROJ:   

 Predsjednik 
Gradskog vijeća 

   
Dugo Selo,    Zdravko Šuker 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE  

Odluke o donošenju Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete na 
području Grada Dugog Sela 

  

  

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 

  

Pravni temelj za donošenje ove Odluke sadržan je u Zakonu o zaštiti od svjetlosnog 
onečišćenja („Narodne novine", broj 14/19), kojim se uređuje sustav zaštite od svjetlosnog 
onečišćenja, odnosno sustav upravljanja vanjskom rasvjetom u Republici Hrvatskoj. Sukladno 
članku 13. Zakona, Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete (u daljnjem 
tekstu: Akcijski plan) provedbeni je akt kojim se, na temelju plana rasvjete, planira gradnja 
nove i usklađenje postojeće vanjske rasvjete s odredbama Zakona. Sadržaj, format i način 
izrade Akcijskog plana propisani su Pravilnikom o sadržaju, formatu i načinu izrade plana 
rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete („Narodne novine", broj 
22/23). 

Nadležnost Gradskog vijeća za donošenje ove Odluke proizlazi iz članka 35. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 33. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Dugog Sela 
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/21), prema kojima Gradsko vijeće donosi opće akte 
kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada. Budući da se Akcijski plan 
izrađuje na temelju Plana rasvjete, koji sukladno članku 12. stavku 3. Zakona donosi 
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, Gradsko vijeće nadležno je i za donošenje 
Akcijskog plana. 

  

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU 

  

Dosadašnje stanje na području Grada Dugog Sela karakterizira izostanak sustavnog pristupa 
upravljanju vanjskom rasvjetom te nedostatak planskog okvira kojim bi se osigurala 
usklađenost s propisima o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Nepostojanje Akcijskog plana 
predstavlja prepreku za provođenje mjera zaštite od svjetlosnog onečišćenja i racionalnog 
korištenja energije u sustavu javne rasvjete. 

Akcijski plan, sukladno članku 18. Pravilnika, sadrži: 

1) analizu usklađenosti postojećeg stanja s propisima kojima se uređuje zaštita od 
svjetlosnog onečišćenja i ocjenu stanja; 

2) određivanje područja prema kriteriju nužnosti rekonstrukcije i/ili gradnje sustava 
javne rasvjete s ciljem usklađivanja s odredbama zakona kojim se uređuje zaštita od 
svjetlosnog onečišćenja, s kartografskim prikazom, tablicom i terminskim planom 
realizacije; 

3) plan i aktivnosti za rekonstrukciju i/ili gradnju sustava javne rasvjete za razdoblje od 
pet godina; 

4) mjere za očuvanje područja obuhvata; 

5) tehničku analizu rekonstrukcije po određenim područjima s obzirom na ekonomsku i 
ekološku opravdanost provođenja rekonstrukcije; 



6) terminski plan rekonstrukcije i/ili gradnje sustava javne rasvjete s obzirom na područja 
obuhvata; 

7) financijski plan za rekonstrukciju i/ili izgradnju sustava javne rasvjete, procjenu 
isplativosti, procjenu troškova i koristi; 

8) elemente vrednovanja provedbe Akcijskoga plana; 

9) plan održavanja sustava javne rasvjete; 

10) sažetak rezultata savjetovanja s javnošću; 

 

Akcijskim planom utvrđuje se stanje sustava javne rasvjete na području jedinice lokalne 
samouprave te njegova usklađenost s važećim zakonskim i podzakonskim propisima iz 
područja zaštite od svjetlosnog onečišćenja. Analizom je utvrđeno da je postojeći sustav u 
velikoj mjeri izveden LED svjetiljkama korelirane temperature boje od 4000 K, koje nisu u 
potpunosti usklađene s važećim propisima koji ograničavaju temperaturu boje na ≤ 3000 
K. Također je utvrđeno da sustav javne rasvjete nema implementirane režime rada koji bi 
bili usklađeni s propisanim svjetlostajem, čime nije omogućena prilagodba razine 
osvijetljenosti stvarnim potrebama tijekom noći. Sustav upravljanja javnom rasvjetom nije 
razvijen na razini koja omogućuje centralizirano upravljanje i nadzor, te nije 
implementirana informacijsko-komunikacijska (IKT) platforma koja bi omogućila 
daljinsko upravljanje, praćenje rada sustava i optimizaciju potrošnje električne energije. 

Akcijskim planom određuju se kriteriji za utvrđivanje prioriteta rekonstrukcije i/ili 
gradnje sustava javne rasvjete, pri čemu se u obzir uzima tehničko stanje instalacija, razina 
sigurnosti prometa i pješaka te stupanj usklađenosti sa zakonskim zahtjevima. Kriterij 
nužnosti rekonstrukcije definiran je kroz atributne tablice plana rasvjete, u kojima su za 
pojedina područja određeni tipovi aktivnosti, razlozi rekonstrukcije te vremenski okvir 
provedbe. Poseban naglasak stavljen je na područja zone rasvijetljenosti E2, gdje je 
utvrđeno da postojeći sustav koristi svjetiljke korelirane temperature boje od 4000 K koje 
nisu u skladu s važećim propisima, te gdje nije implementirano upravljanje rasvjetom 
sukladno propisanom svjetlostaju. 

Akcijski plan definira aktivnosti rekonstrukcije i/ili gradnje sustava javne rasvjete, koji su 
prikazani kroz tablični pregled unutar Akcijskog plana. U tabličnom prikazu za pojedina 
područja utvrđeni su tipovi zahvata, razlozi provedbe, vremenski okvir realizacije te način 
provedbe aktivnosti. 

Plan i aktivnosti obuhvaćaju rekonstrukciju postojećeg sustava javne rasvjete, nadopunu 
rasvjete na postojećim stupovima te izgradnju novih dionica javne rasvjete. Tablični prikaz 
čini sastavni dio Akcijskog plana i predstavlja osnovu za provedbu planiranih aktivnosti. 

Propisuju se mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja koje uključuju primjenu LED svjetiljki 
s koreliranom temperaturom boje do najviše 3000 K, osiguranje udjela svjetlosnog toka 
iznad horizontalne ravnine od 0 %, te upravljanje rasvjetom sukladno propisanom 
svjetlostaju, čime se omogućuje smanjenje potrošnje energije i negativnog utjecaja na 
okoliš. 

Akcijski plan sadrži tehničku analizu planiranih zahvata rekonstrukcije i/ili gradnje 
sustava javne rasvjete. Tehnička rješenja obuhvaćaju zamjenu postojećih svjetiljki 
energetski učinkovitim LED svjetiljkama odgovarajućih karakteristika, uključujući 
koreliranu temperaturu boje ≤ 3000 K, odgovarajuću optiku te mogućnost regulacije 
svjetlosnog toka. Također, obuhvaća se rekonstrukcija i izmještanje ormara javne rasvjete 



iz trafostanica na dostupne lokacije, uz ugradnju suvremene automatike za upravljanje 
rasvjetom. 

Predviđa se uvođenje sustava upravljanja javnom rasvjetom koji omogućuje primjenu 
svjetlostaja, daljinsko upravljanje i nadzor rada sustava, te praćenje potrošnje električne 
energije. Sukladno važećim propisima, potrebno je izvršiti evidentiranje elemenata sustava 
javne rasvjete u katastru infrastrukture, uključujući stupove, svjetiljke, vodove i ormare 
javne rasvjete. 

Akcijski plan definira terminski plan provedbe aktivnosti rekonstrukcije i/ili gradnje 
sustava javne rasvjete. Provedba planiranih aktivnosti predviđena je u razdoblju od 1. 
kolovoza 2026. godine do 30. srpnja 2031. godine, odnosno kroz razdoblje od 5 godina, 
sukladno podacima iz tabličnog prikaza Akcijskog plana. Aktivnosti će se provoditi fazno, 
prema utvrđenim prioritetima, tehničkim mogućnostima i raspoloživim financijskim 
sredstvima, pri čemu će se u prvim fazama obuhvatiti najkritičniji dijelovi 
sustava.  Ukupna procijenjena vrijednost ulaganja iznosi 1.020.100,00 EUR, sukladno 
podacima iz tabličnog prikaza Akcijskog plana. Od navedenog iznosa, za rekonstrukciju i 
unapređenje postojećeg sustava javne rasvjete predviđeno je 330.000,00 EUR, dok je za 
izgradnju novih dionica javne rasvjete, uključujući i pripadajuću elektroenergetsku 
infrastrukturu, predviđeno 520.000,00 EUR. Preostali dio sredstava odnosi se na ostale 
zahvate unutar sustava javne rasvjete, uključujući upravljanje, modernizaciju opreme, 
tehničku prilagodbu sustava i prateće infrastrukturne aktivnosti. Provedba planiranih 
aktivnosti financirat će se iz proračuna jedinice lokalne samouprave, uz mogućnost 
korištenja sredstava iz nacionalnih i europskih fondova, kao i drugih dostupnih izvora 
financiranja. 

Realizacija ulaganja planirana je fazno tijekom razdoblja važenja Akcijskog plana, 
sukladno utvrđenim prioritetima, raspoloživim financijskim sredstvima i tehničkim 
mogućnostima provedbe. 

 

III. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE ODLUKE 

Akcijskim planom predviđeno je da će za provedbu biti potrebno osigurati 1.020.100,00 EUR. 
Sredstva potrebna za provedbu akcijskog plana osigurat će se u proračunu Grada za svaku 
godinu tijekom provedbenog razdoblja. Stvarni iznos sredstava utvrdit će se postupcima javne 
nabave. 

 

IV. OBRAZLOŽENJE ODREDABA ODLUKE 

 

Člankom 1.  donosi se Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete na području 
Grada Dugog Sela te se utvrđuje da Akcijski plan čini sastavni dio ove Odluke. 

Člankom 2 utvrđuje se da je Akcijski plan izrađen na temelju Plana rasvjete na području 
Grada Dugog Sela, sukladno Pravilniku („Narodne novine", broj 22/23), te da 
ga je izradilo trgovačko društvo ZENING PROJEKT d.o.o. iz Zagreba. 

Člankom 3 propisuje se dostava Akcijskog plana ministarstvu nadležnom za zaštitu 
okoliša, u roku od 30 dana od dana donošenja, te njegova objava na mrežnim 
stranicama Grada Dugog Sela. 

Člankom 4. propisuje se objava Odluke u Službenom glasniku Grada Dugog Sela i njezino 
stupanje na snagu osmoga dana od dana objave. 



ZENING PROJEKT D.O.O. 
VANKINA 10, 10000 ZAGREB 
EMAIL: JOSIP.SUSNJA@ZENING-PROJEKT.HR 
OIB: 17960500559 

 

 
 
GRAD DUGO SELO 
ULICA JOSIPA ZORIĆA 1 
10370  DUGO SELO 
OIB: 25432879214 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKCIJSKI PLAN GRADNJE I/ILI REKONSTRUKCIJE VANJSKE 
RASVJETE NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA 

BROJ AP-039-2026 
 
 
 
Voditelj izrade Akcijskog plana gradnje 
i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete:                                                  
Josip Šušnja, mag.ing.el. 
 
 
 
________________________ 
 
 
Odgovorna osoba:                                                  
Josip Šušnja, direktor 
 
 
 
________________________ 
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AKCIJSKI PLAN GRADNJE I/ILI REKONSTRUKCIJE VANJSKE RASVJETE GRADA DUGOG SELA 
SVIBANJ, 2026.   2 

Sadržaj 
 
1. Opis područja ............................................................................................................................ 3 

2. Podaci o naručitelju Akcijskog plana ...................................................................................... 6 

3. Pravna osnova za izradu Akcijskog plana ............................................................................... 7 

4. Važeće dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja ........................................................................ 8 

5. Analiza usklađenosti postojećeg stanja s propisima kojima se uređuje zaštita od 
svjetlosnog onečišćenja i ocjenu stanja ............................................................................... 11 

6. Određivanje područja prema kriteriju nužnosti rekonstrukcije i/ili gradnje sustava javne 
rasvjete..................................................................................................................................... 13 

7. Plan i aktivnosti za rekonstrukciju i/ili gradnju sustava javne rasvjete prema kriteriju 
nužnosti ................................................................................................................................... 18 

8. Mjere očuvanja ........................................................................................................................ 23 

9. Tehnička analiza rekonstrukcije i/ili gradnje ........................................................................ 24 

9.1. Minimalne tehničke karakteristike LED svjetiljki ........................................................... 26 

9.2. Informacijska platforma za upravljanje i nadzor javne rasvjete ................................... 26 

9.3. Upravljačko nadzorni uređaj ........................................................................................... 29 

9.4. Bežični komunikacijski modul za svjetiljku .................................................................... 30 

9.5. Osvjetljavanje pješačkih prijelaza .................................................................................. 31 

9.6. Ormar javne rasvjete (OJR) sa automatikom za upravljanje ......................................... 32 

9.7. Obuhvat rekonstrukcije ................................................................................................... 33 

9.8. Procjena investicije .......................................................................................................... 35 

10. Terminski plan rekonstrukcije i/ili građenja sustava javne rasvjete ................................... 38 

11. Financijski plan za rekonstrukciju i/ili izgradnju sustava javne rasvjete ............................ 41 

12. Elementi vrednovanja provedbe Akcijskog plana ................................................................ 43 

13. Plan održavanja sustava javne rasvjete ................................................................................ 44 

14. Sažetak rezultata savjetovanja s javnošću ........................................................................... 45 

 
 
 

 

 



AKCIJSKI PLAN GRADNJE I/ILI REKONSTRUKCIJE VANJSKE RASVJETE GRADA DUGOG SELA 
SVIBANJ, 2026.   3 

 
1. Opis područja 

Općenito 

Grad Dugo Selo smješten je u Zagrebačkoj županiji koja se nalazi u središnjem dijelu Hrvatske. 
Zagrebačka županija okružena je sa šest drugih županija, a to su: Bjelovarsko-bilogorska, 
Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka te 
Varaždinska. Također, Zagrebačka županija graniči s gradom Zagrebom te na zapadu s 
Republikom Slovenijom.  

Grad Dugo Selo s površinom od 53,79 km2 čini 1,76% Zagrebačke županije. Nalazi se u 
istočnom dijelu Zagrebačke županije, a udaljen je 20 km od Zagreba. Grad Dugo Selo na sjeveru 
i zapadu graniči s gradom Zagrebom, na istoku s općinom Brckovljani, a na jugu s općinom 
Rugvica. Dugo Selo sastoji se od jedanaest naselja: Andrilovec, Donje Dvorišće, Dugo Selo, 
Kopčevec, Kozinščak, Leprovica, Lukarišće, Mala Ostrna, Prozorje, Puhovo i Velika Ostrna. 

 

Slika 1. Smještaj Grada Dugog Sela u Zagrebačkoj županiji 
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Naselja u Dugom Selu 

Grad Dugo Selo administrativno obuhvaća 11 naselja koja su dio zagrebačke aglomeracije. To 
su: Andrilovec, Donje Dvorišće, Dugo Selo, Kopčevec, Kozinščak, Leprovica, Lukarišće, Mala 
Ostrna, Prozorje, Puhovo i Velika Ostrna. Središnje naselje je Dugo Selo, gdje živi većina 
stanovništva. 
 

 
Slika 2.  Naselja u Dugom Selu 

Cestovni promet 

Na području Dugo Selo osnovni nositelji prometa putnika i roba su cestovni i željeznički 
promet. Županijska cesta ŽC 3034 u pravcu Zagreb – Dugo Selo – Vrbovec prolazi kroz područje 
grada u smjeru jugozapad – sjeveroistok te predstavlja glavnu prometnu okosnicu. 

S navedene prometnice odvajaju se: 
• prema jugu županijska cesta ŽC 3070, koja vodi prema čvorištu Rugvica na autocesti 

Zagreb – Lipovac,  
• prema sjeveru županijska cesta ŽC 3017, koja preko Stančića i Štakorovca vodi do 

čvorišta Sveta Helena na autocesti Zagreb – Goričan.  
Naselja koja se ne nalaze neposredno uz navedene prometnice povezana su s njima mrežom 
lokalnih cesta. 

BROJ CESTE OPIS CESTE  

ŽUPANIJSKE CESTE 
 

 
ŽC 3034 A.G. Grada Zagreba – Dugo Selo – Vrbovec – Križevci (D22  

ŽC 3070 Dugo Selo (Ž3034) – Rugvica – Orle (Ž3041)  
 

ŽC 3071 Ž3034 – želj. kolodvor Dugo Selo  

ŽC 3072 Ž3034 – M. Ostrna – V. Ostrna – želj. kolodvor V. Ostrna  
 

C 3072 Ž3034 – M. Ostrna – V. Ostrna – želj. kolodvor V. Ostrna 
 

  
LOKALNE CESTE  
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LC 10162 A.G. Grada Zagreba – Prozorje – Martin Breg – Kozinšćak – Dugo 
Selo (Ž3034) 

 

 
LC 31107 L10162 – Prozorje – L10162  

LC 31108 L10162 – Dugo Selo (Ž3034) 
 

 

LC 31109 Dugo Selo (Ž3034) – Puhovo – Črnec Dugoselski – D43  

LC 31110 Gornje Dvorišće (L31039) – Donje Dvorišće – Lukarišće – Ž3034  

LC 31113 Ž3034 – želj. kolodvor Vel. Ostrna (Ž3072)  

LC 31114 Mala Ostrna (Ž3072) – Leprovica – Obedišće Ježevsko (D43) 
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2. Podaci o naručitelju Akcijskog plana 

 
Tablica 1. Podaci o naručitelju akcijskog plana 

Naziv JLS GRAD DUGO SELO 

Adresa nadležne 
uprave Ulica i broj Ulica Josipa 

Zorića 1 
Grad, poštanski 
broj 10370 Dugo Selo 

 

Ime i položaj 
odgovorne osobe Nenad Panian, gradonačelnik  

Ime i položaj 
kontakt osobe Marijo Vinko, pomoćnik pročelnika  

Kontakt 
Telefon 01/2755 679 Fax   

 

 
Mobilni 
telefon   E-mail marijo.vinko@dugoselo.

hr 
 

   

Naziv izrađivača 
plana ZENING PROJEKT d.o.o.  

Adresa izrađivača 
plana Ulica i broj Vankina 10 Grad, poštanski 

broj 10000, Zagreb  

Ime i položaj 
odgovorne osobe Josip Šušnja, direktor  

Ime i položaj 
kontakt osobe Josip Šušnja, direktor  

Telefon, fax, 
mobilni telefon, 
email 

Telefon +385 91 
6659807 e-mail josip.susnja@zening-

projekt.hr 

 

 
 

mailto:josip.susnja@zening-projekt.hr
mailto:josip.susnja@zening-projekt.hr
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3. Pravna osnova za izradu Akcijskog plana 

 
Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete definiran je člankom 13. Zakona o 
zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (u daljnjem tekstu Zakon). 

Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete je akt planiranja jedinice lokalne 
samouprave i Grada Zagreba te operatora vanjske rasvjete kojim se, u skladu s Zakonom, 
utvrđuje provedba mjera zaštite od svjetlosnog onečišćenja. 

Akcijskim planom planira se gradnja nove vanjske rasvjete i usklađenje postojeće vanjske 
rasvjete u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba odnosno operatora vanjske 
rasvjete s odredbama Zakona. 

Akcijski plan izrađuje se na temelju plana rasvjete za područje jedinice lokalne samouprave i 
Grada Zagreba i čini stručnu podlogu za izradu projekata gradnje ili rekonstrukcije vanjske 
rasvjete. 

Akcijski plan dostavlja se Ministarstvu zaduženome za zaštitu okoliša, te je on sastavni dio 
informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske. 

Akcijski plan mora biti usklađen sa pravilnikom o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim 
vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/2022), 
Pravilnikom o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima 
upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/2020) i pravilnikom o sadržaju, formatu i načinu 
izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete (NN 
22/2023). 
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4. Važeće dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja 

 

Tablica 2. Maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti (PS) na otvorima (vrata, prozori) susjednih 
građevina 

Opis Dio noći 
 Zone rasvijetljenosti 

E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) 

Vertikalna rasvijetljenost 
prije svjetlostaja 0,5 1 2 3 8 

svjetlostaj 0 0 0,5 1 2 

 
 

Tablica 3. Maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti (PS) na otvorima (vrata, prozori) kulturnih dobara 
i susjednih građevina poslovnih, turističkih i ugostiteljskih površina uz vremensko ograničenje trajanja 
koje JLS i Grad Zagreb utvrđuju Planom rasvjete 

Opis Dio noći 
 Zone rasvijetljenosti 

E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) 

Vertikalna rasvijetljenost 
prije svjetlostaja 0 1 4 8 15 

svjetlostaj 0 0 1 2 3 

 

Tablica 4. Maksimalne razine svjetline (luminancije) na površinama građevina 

Opis Dio noći 
 Zone rasvijetljenosti 

E0 E1 E2 E3 E4 

Svjetlina u cd/m2 
prije svjetlostaja 0 0 5 10 20 

svjetlostaj 0 0 1 2,5 5 

 

Tablica 5. Maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti javnih prometnica s motornim 
prometom 

Opis Dio noći 
Zone rasvijetljenosti 

E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) 

Horizontalna 
rasvijetljenost 

prije svjetlostaja 1 12 20 30 30 

svjetlostaj 0 3 5 8 8 

 

Tablica 6. Maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti pješačkih i biciklističkih staza na 
nogostupima, zaustavnim trakama i parkiralištima uz cestu 

Opis Dio noći 
Zone rasvijetljenosti 

E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) 
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Tablica 7. Maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti parkirališnih površina 
 

 Opis Dio noći 

Maksimalne 
vrijednosti 

Esrhor (lx) 

1. Lagani promet, npr. parking mjesta uz trgovine, terase i stambene 
kuće; biciklistički parkovi 

prije svjetlostaja 5 

svjetlostaj 3 

2. Srednji promet, npr. parking mjesta uz robne kuće, poslovne zgrade, 
sportske i višenamjenske građevinske komplekse 

prije svjetlostaja 10 

svjetlostaj 5 

3. 
Gust promet, npr. parking mjesta uz škole, crkve, velike trgovačke 
centre, velike sportske centre i velike višenamjenske građevinske 
komplekse 

prije svjetlostaja 15 

svjetlostaj 7 

 
 
Tablica 8. Maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti pješačkih prijelaza 

 Zona 
Maksimalne vrijednosti 

Evert (lx) 

E3, E4 60 

E2 40 

 

Tablica 9. Najviše dopuštene vrijednosti svjetline oglasnih ploča ili medija za oglašavanje 

Vrsta oglasne ploče ili 
medija 

Dopušteni položaj 
svjetiljaka/smjer 
svjetla 

Zone rasvijetljenosti 

E0 E1 E2 E3 – E4 

s vanjskim svjetiljkama Na gornjem rubu/prema 
dolje 0 cd/m2 0 cd/m2 10 cd/m2 20 cd/m2 

s unutarnjim svjetiljkama i 
statičkom rasvjetom Vlastiti unutarnji izvor 0 cd/m2 0 cd/m2 5 cd/m2 20 cd/m2 

Velezasloni* Vlastiti unutarnji izvor 0 cd/m2 0 cd/m2 0 cd/m2 20 cd/m2 

 

Tablica 10. Referentna vrijednost srednje horizontalne rasvijetljenosti manipulativnih i radnih površina 
koje su dio gradilišta, industrijskog postrojenja na otvorenom i skladišta na otvorenom [lx] 

 Za vrijeme odvijanja aktivnosti Van odvijanja 
aktivnosti UO* 

Zone zaštite E0 E1 E2 E3 E4 E0 E1 E2 E3 E4  

Horizontalna 
rasvijetljenost 

prije svjetlostaja 1 8 10 15 15 

svjetlostaj 0 2 3 4 4 
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Gradilišta 0 100 200 300 400 0 0 20 30 30 0,1 

Industrijska 
postrojenja 0 100 200 300 500 0 0 10 20 30 0,25 

Skladišta 0 100 100 200 300 0 0 5 10 15 0,25 

 
*UO – srednja jednolikost rasvijetljenosti 
 

Tablica 11. Maksimalna vrijednost srednje horizontalne rasvijetljenosti vodnih površina uzrokovana 
cestovnom rasvjetom 

Opis Vrijeme primjene 
Zone rasvijetljenosti 

E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) 

Horizontalna rasvijetljenost Prije 
svjetlostaja 0 3 6 8 10 

Horizontalna rasvijetljenost Svjetlostaj 0 1 2 3 4 

 

Tablica 12. Polumjeri zaštitnih zona i zone rasvijetljenosti oko zvjezdarnica 

Mjesto 
Polumjeri zaštitnih zona i Zone rasvijetljenosti [m] 

E0 E1 E2 E3 E4 

urbanizirane sredine  do 100 100 – 250 250 – 500 iznad 500 

izvan naselja do 250 250 – 500 500 – 2000 2000 – 5000 iznad 5000 

 

Tablica 13. Maksimalni udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine instalirane svjetiljke (ULORinst 
– Upward Light Output Ratio installed) 

Opis 
Zone rasvijetljenosti 

E0 (%) E1 (%) E2 (%) E3 (%) E4 (%) 

ULORinst (ULR)-% 0 0 1 2 3 
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5. Analiza usklađenosti postojećeg stanja s propisima kojima se uređuje 
zaštita od svjetlosnog onečišćenja i ocjenu stanja 

 
Tablica 14. Usklađenost postojećeg sustava vanjske rasvjete 

R.br. Javna rasvjeta Usklađenost 

1. 

Javna rasvjeta mora biti izvedena s ekološki prihvatljivim 
svjetiljkama. Ekološki prihvatljiva svjetiljka je svjetiljka koja 
zadovoljava potrebe za umjetnom rasvijetljenošću pojedine 
građevine, objekta ili površine čija je emisija svjetlosti u skladu s 
uvjetima zaštite od svjetlosnog onečišćenja i čiji udio svjetlosnog 
toka iznad horizontalne ravnine mora biti 0,0 %, uz maksimalnu 
koreliranu temperaturu boje do najviše 3000 K, osim kada se 
svjetiljke koriste u slučaju dekorativne i krajobrazne rasvjete kada 
udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine može biti veći od 
0,0 %, ali svjetlosni tok ne smije izlaziti iz gabarita osvjetljavanja i 
koja ima ugrađen takav izvor svjetlosti koji ne sadrži elemente žive 
u bilo kojem obliku. Upavljanje javnom rasvjetom mora biti 
izvedeno i usklađeno s zonama rasvijetljenosti i predviđenim 
svjetlostajem. 

NE 

      
R.br. Zadovoljavanje norme HRN EN 13201 Usklađenost 

2. 
Izgradnja novog ili nadopuna postojećeg sustava javne rasvjete na 
državnim i županijskim cestama  s ciljem usklađivanja 
svjetlotehničkih vrijednosti sukladno normi HRN EN 13201-2.  

NE 

      
R.br. Vanjska rasvjeta na sportskim igralištima Usklađenost 

3. 

Vanjska rasvjeta na sportskim igralištima treba biti izvedena s 
rasvjetnim sustavom konstruiranim pomoću usmjerenih optičkih 
blokova za potrebe osvjetljenja sportskog borilišta kako bi se 
smanjilo rasipanje svjetlosti na okoliš i spriječilo svjetlosno 
onečišćenje. 

DA 

      

R.br. Informacijsko-Komunikacijska (IK) platforma - upravljanje 
rasvjetom Usklađenost 

4. 

Napredni sustav upravljanja gradom (Smart city concept) 
predstavlja sustav koji integrira informacijsku i komunikacijsku 
tehnologiju (IKT) te različite fizičke uređaje povezane na mrežu 
Internet stvari (IoT) kako bi se optimizirala učinkovitost gradskog 
poslovanja i usluga i povezanost s građanima. Napredni sustav 
upravljanja, u smislu Pravilnika o zonama rasvijetljenosti, 
dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja 
rasvjetnim sustavima, mora biti zasnovan na otvorenim 
standardima koji omogućavaju povezivanje i integraciju sustava u 
veće platforme namijenjene »Smart city« konceptu. 

DA 

      

R.br. Uređaji povezani na mrežu Internet stvari (IoT)- upravljanje 
rasvjetom Usklađenost 
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5. 

Za uključenje u napredni sustav upravljanja, u smislu Pravilnika o 
zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i 
načinima upravljanja rasvjetnim sustavima, smatra se da svjetiljke 
trebaju biti opremljene programibilnim upravljačkim uređajem 
(driver) koji ima mogućnost kreiranja autonomnih scena raznih 
razina u više koraka, mogućnost regulacije svjetlosnog toka 
daljinskom kontrolom razina osvijetljenosti (ili snage) dodavanjem 
nadglednika (controller), odnosno biti spremne za sustav Internet 
stvari (IoT ready) s opcijom samostalnog GPS pozicioniranja. U 
ormarima javne rasvjete osigurati mogućnost digitalnog ili 
naprednog upravljanja (IoT uređaj) radom rasvjete i omogućiti 
udaljenu kontrolu te praćenje potrošnje električne energije, 
očitanje temperature, vlage, alarmnih situacija (kontrola pristupa 
ormaru) i slično. 

DA 

      
R.br. Izmještanje OMM i automatike upravljanja u zasebne OJR Usklađenost 

6. 

U postrojenjima pod nadzorom HEP ODS-a nalaze se obračunska 
mjena mjesta i automatika upravljanja javnom rasvjetom. Za 
neometani pristup opremi za upravljanje rasvjetom i lakšeg 
održavanja izmještanje OMM-a i opreme za upravljanje javnom 
rasvjetom je nužan korak u smjeru kvalitenog upravljanja i nadzora 
javne rasvjete. 

NE 

      

R.br. Evidentiranje elemenata sustava javne rasvjete u katastru 
infrastrukture Usklađenost 

7. 

Vlasnici odnosno upravitelji infrastrukture obvezni su Državnoj 
geodetskoj upravi odnosno jedinici lokalne samouprave iz članka 
124. stavka 1. Zakona o državnoj izmjeri i katastru dostaviti podatke 
o infrastrukturi u svome vlasništvu odnosno kojom upravljaju, bez 
naknade, u elektroničkom obliku i u rokovima koje odredi Državna 
geodetska uprava. 

DA 
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6. Određivanje područja prema kriteriju nužnosti rekonstrukcije i/ili gradnje 

sustava javne rasvjete 

 
Tablica 15. Područje zone rasvijetljenosti E0 

ZONA RASVIJETLJENOSTI E0 
Naziv 
atributnog polja Alias atributnog polja 

Tip atributnog 
polja Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS Niz znakova Grad Dugo Selo 
mb_jls Matični broj JLS Niz znakova 02546060 

godina 
Godina donošenja plana 
rasvjete Broj 2026 

akc_plan Naziv Akcijskog plana Niz znakova AP-039-2026 
izradiv Izrađivač Niz znakova Zening projekt d.o.o. 
zona_ras Zona rasvijetljenosti Niz znakova E0 

opis_pod Opis područja Niz znakova 
Šume i šumsko zemljište, 
zaštitne zelene površine. 

kriterij 
Tip realizacije aktivnosti prema 
kriteriju nužnosti Niz znakova NEMA 

razlog Razlog realizacije aktivnosti Niz znakova NEMA 

pocetak Početak realizacije aktivnosti Datum vrijeme NEMA 
kraj Kraj realizacije aktivnosti Datum vrijeme NEMA 
mjere Mjere za očuvanje Niz znakova NEMA 

 
Na području Grada Dugog Sela u zoni koja je definirana kao E0 nema javne rasvjete te za istu 
nije predviđen terminski plan rada rasvjete, a u budućnosti je moguća instalacija javne rasvjete 
u navedenoj zoni uz minimalni period korištenja iste samo po potrebi uz obavezno gašenje 
rasvjete kada nije potrebna. 
 
Većina zone E0 čine šume gospodarske namjene te u manjem dijelu šume ostale namjene a 
protežu se kroz cijeli grad u naseljima Andrilovec, Donje Dvorišće, Dugo Selo, Kopčevec, 
Kozinščak, Leprovica, Lukarišće, Mala Ostrna, Prozorje, Puhovo i Velika Ostrna. 
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Tablica 16. Područje zone rasvijetljenosti E1 

ZONA RASVIJETLJENOSTI E1 
Naziv 
atributnog 
polja Alias atributnog polja 

Tip 
atributnog 
polja Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS Niz znakova Grad Dugo Selo 
mb_jls Matični broj JLS Niz znakova 02546060 

godina 
Godina donošenja 
plana rasvjete Broj 2026 

akc_plan Naziv Akcijskog plana Niz znakova AP-039-2026 
izradiv Izrađivač Niz znakova Zening projekt d.o.o. 
zona_ras Zona rasvijetljenosti Niz znakova E1 

opis_pod Opis područja Niz znakova Lokalne prometnice izvan stambenih naselja.  

kriterij 

Tip realizacije 
aktivnosti prema 
kriteriju nužnosti Niz znakova NEMA 

razlog 
Razlog realizacije 
aktivnosti Niz znakova NEMA 

pocetak 
Početak realizacije 
aktivnosti 

Datum 
vrijeme NEMA 

kraj 
Kraj realizacije 
aktivnosti 

Datum 
vrijeme NEMA 

mjere Mjere za očuvanje Niz znakova NEMA 
 
Na području Grada Dugog Sela u zoni koja je definirana kao E1 nema javne rasvjete te za istu 
nije predviđen terminski plan rada rasvjete. U ovoj zoni, razina svjetlosnog onečišćenja je 
izuzetno niska. Umjetna rasvjeta je strogo regulirana kako bi se smanjili negativni učinci na 
noćno nebo, ova zona je obično udaljena od urbanih sredina gdje je dozvoljena veća 
rasvijetljenost. 

Većina zone E1 čine poljoprivredna polja osobito vrijednog, vrijednog obradivog tla te ostalo 
obradivo tlo kroz cijeli Grad Dugo Selo a to su Andrilovec, Donje Dvorišće, Dugo Selo, 
Kopčevec, Kozinščak, Leprovica, Lukarišće, Mala Ostrna, Prozorje, Puhovo i Velika Ostrna.. 
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Tablica 17. Područje zone rasvijetljenosti E2 

ZONA RASVIJETLJENOSTI E2 
Naziv 
atributnog 
polja Alias atributnog polja 

Tip 
atributnog 
polja Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS Niz znakova Grad Dugo Selo 
mb_jls Matični broj JLS Niz znakova 02546060 

godina 
Godina donošenja 
plana rasvjete Broj 2026 

akc_plan Naziv Akcijskog plana Niz znakova AP-039-2026 
izradiv Izrađivač Niz znakova Zening projekt d.o.o. 
zona_ras Zona rasvijetljenosti Niz znakova E2 

opis_pod Opis područja Niz znakova 

Područja niske ambijentalne rasvijetljenosti. 
Građevinska područja naselja; 
Rezidencijalne zone; Zaštićena područja 
osim dijelova koji su u zonama E0 i E1 

kriterij 

Tip realizacije 
aktivnosti prema 
kriteriju nužnosti Niz znakova Rekonstrukcija 

razlog 
Razlog realizacije 
aktivnosti Niz znakova Usklađivanje sa zakonom. 

pocetak 
Početak realizacije 
aktivnosti 

Datum 
vrijeme 01.05.2026. 

kraj 
Kraj realizacije 
aktivnosti 

Datum 
vrijeme 30.04.2031. 

mjere Mjere za očuvanje Niz znakova 
Zamjena nesukladnh svjetiljki. Regulacija za 
vrijeme svjetlostaja. Upravljanje rasvjetom. 

 
Zona E2 definira se kao područje s umjerenom razinom svjetlosnog onečišćenja. Ove zone su 
često smještene u blizini naseljenih područja i mogu uključivati gradove, gradska naselja ili 
druga urbanizirana područja. U usporedbi sa zonom E1, zona E2 ima višu razinu umjetnog 
osvjetljenja, no i dalje se nastoji očuvati određeni stupanj tamnog neba. 
 
U zoni E2 Grada Dugog Sela nalaze se stambena naselja. Odnosno građevinsko područje 
izgrađeno i neizgrađeno te zona stanovanja u naseljima Andrilovec, Donje Dvorišće, Dugo Selo, 
Kopčevec, Kozinščak, Leprovica, Lukarišće, Mala Ostrna, Prozorje, Puhovo i Velika Ostrna. 
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Tablica 18. Područje zone rasvijetljenosti E3 

ZONA RASVIJETLJENOSTI E3 
Naziv 
atributnog 
polja 

Alias atributnog 
polja 

Tip 
atributnog 
polja Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS 
Niz 
znakova Grad Dugo Selo 

mb_jls Matični broj JLS 
Niz 
znakova 02546060 

godina 
Godina donošenja 
plana rasvjete Broj 2026 

akc_plan 
Naziv Akcijskog 
plana 

Niz 
znakova AP-039-2026 

izradiv Izrađivač 
Niz 
znakova Zening projekt d.o.o. 

zona_ras 
Zona 
rasvijetljenosti 

Niz 
znakova E3 

opis_pod Opis područja 
Niz 
znakova 

Područja srednje ambijentalne rasvijetljenosti. 
Industrijske i trgovačke zone kao izdvojena 
građevinska područja izvan naselja; Industrijske i 
trgovačke zone unutar naselja; Prometna 
infrastruktura 

kriterij 

Tip realizacije 
aktivnosti prema 
kriteriju nužnosti 

Niz 
znakova Rekonstrukcija 

razlog 
Razlog realizacije 
aktivnosti 

Niz 
znakova Usklađivanje sa zakonom. 

pocetak 
Početak realizacije 
aktivnosti 

Datum 
vrijeme 01.05.2026. 

kraj 
Kraj realizacije 
aktivnosti 

Datum 
vrijeme 30.04.2031. 

mjere Mjere za očuvanje 
Niz 
znakova 

Zamjena nesukladnih svjetiljki. Regulacija za 
vrijeme svjetlostaja.Upravljanje rasvjetom. 

 
Zona rasvijetljenosti E3 se često koristi za rasvjetu posebno u poslovnim i industrijskim 
okruženjima jer predstavlja područje s višim razinama svjetlosnog onečišćenja, koje se 
karakterizira snažnim umjetnim osvjetljenjem. U skladu s europskim normama, ova zona 
označava nivo osvjetljenja koji je potreban za obavljanje standardnih vizualnih zadataka.  

Javne prometnice za motorna vozila kao dio prometne infrastrukture unutar i izvan 
građevinskog područja naselja izuzev prometnica obuhvaćenih zonom rasvijetljenosti E2 u 
građevinskim područjima naselja i zonama E0 i E1. 

Unutar Grada Dugog Sela prolazi prometnica željeznička pruga koja prolazi kroz zone E0, E1i 
E2, ali se karakterizira kao zona E3  s obzirom na namjenu. 

Veća područja zone E3 se nalaze u naseljima Grada Dugog Sela su Kopčevec, Puhovo i Mala 
Ostrna. 
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ZONA RASVIJETLJENOSTI E4 
Naziv 
atributnog 
polja Alias atributnog polja 

Tip 
atributnog 
polja Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS Niz znakova Grad Dugo Selo 
mb_jls Matični broj JLS Niz znakova 02546060 

godina 
Godina donošenja 
plana rasvjete Broj 2026 

akc_plan Naziv Akcijskog plana Niz znakova AP-039-2026 
izradiv Izrađivač Niz znakova Zening projekt d.o.o. 
zona_ras Zona rasvijetljenosti Niz znakova E4 

opis_pod Opis područja Niz znakova 

Područja visoke ambijentalne rasvijetljenosti. 
Urbana područja komercijalnog karaktera s 
visokim stupnjem noćne aktivnosti 

kriterij 

Tip realizacije 
aktivnosti prema 
kriteriju nužnosti Niz znakova Rekonstrukcija 

razlog 
Razlog realizacije 
aktivnosti Niz znakova Usklađivanje sa zakonom. 

pocetak 
Početak realizacije 
aktivnosti 

Datum 
vrijeme 01.05.2026. 

kraj 
Kraj realizacije 
aktivnosti 

Datum 
vrijeme 30.04.2031. 

mjere Mjere za očuvanje Niz znakova 

Zamjena nesukladnih svjetiljki. Regulacija za 
vrijeme svjetlostaja.Upravljanje rasvjetom. 

 

Zona E4 obuhvaća urbana područja komercijalnog karaktera s izraženom noćnom aktivnošću, 
uključujući zone ugostiteljske, turističke i trgovačke namjene. 

Zona E4 određuje se za područja u kojima je vizura korisnika prilagođena višim razinama 
rasvijetljenosti, a vanjska rasvjeta ima značajnu ulogu u osiguravanju sigurnosti, 
funkcionalnosti i ugođaja prostora. 

U ovoj zoni: 

• vanjska rasvjeta u pravilu je kontinuirana i funkcionalno opravdana  
• koristi se za osvjetljavanje javnih površina, prometnica i prostora povećane noćne 

aktivnosti  
• može uključivati dekorativnu i ambijentalnu rasvjetu, uz poštivanje važećih propisa  

U razdoblju svjetlostaja rasvjeta se smanjuje sukladno opadanju razine aktivnosti, uz 
zadržavanje potrebne razine sigurnosti. 
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7. Plan i aktivnosti za rekonstrukciju i/ili gradnju sustava javne rasvjete 

prema kriteriju nužnosti 

Sukladno provedenoj analizi postojećeg stanja vanjske rasvjete na području Grada Dugog Sela, 
definirane su prioritetne aktivnosti rekonstrukcije, modernizacije i gradnje novih dijelova 
sustava prema kriteriju nužnosti. Kriterij nužnosti temelji se na tehničkom stanju postojećih 
instalacija, starosti i vrsti svjetiljki, energetskoj neučinkovitosti, sigurnosnim zahtjevima, te 
potrebama stanovnika i prometne infrastrukture. 

U planiranju zahvata posebna je pažnja posvećena: 
• usklađenosti sustava s važećim propisima, osobito Zakonom o zaštiti od svjetlosnog 

onečišćenja (NN 14/19), 
• energetskoj učinkovitosti i ekonomičnosti ulaganja, 
• sigurnosti cestovnog prometa i pješaka, 
• te ravnomjernoj dostupnosti javne rasvjete svim naseljima u administrativnom području 

Grada Dugog Sela. 

Plan aktivnosti izrađen je tako da omogućuje postupnu provedbu zahvata kroz više faza, s 
ciljem da se u prvoj fazi obuhvate najkritičniji dijelovi sustava, odnosno oni koji trenutno ne 
zadovoljavaju zakonske, tehničke i sigurnosne uvjete. 

Rekonstrukcija javne rasvjete po principu „1 za 1“ radi usklađenja sa Zakonom o zaštiti od 
svjetlosnog onečišćenja 

Na području jedinice lokalne samouprave provedena je rekonstrukcija sustava javne rasvjete 
2018. godine, pri čemu su ugrađene LED svjetiljke s temperaturom boje od 4000 K. Iako je tom 
rekonstrukcijom postignuto poboljšanje energetske učinkovitosti u odnosu na prethodni 
sustav, ugrađena rasvjeta nije u potpunosti usklađena s važećim zakonskim propisima, 
osobito u dijelu koji se odnosi na ograničenje temperature boje i zaštitu od svjetlosnog 
onečišćenja. 

Sukladno analizi postojećeg stanja utvrđeno je da je potrebno dodatno usklađenje sustava 
javne rasvjete s važećim tehničkim i zakonskim zahtjevima. 

Radi potpunog usklađenja sustava, planira se provedba rekonstrukcije javne rasvjete po 
principu zamjene „1 za 1“, odnosno zamjena postojećih LED svjetiljki novim svjetiljkama 
odgovarajućih karakteristika, bez promjene položaja stupova, trase elektroenergetske mreže 
ili temeljne infrastrukture. 

Rekonstrukcija obuhvaća: 

• demontažu postojećih LED svjetiljki (4000 K), 
• ugradnju novih LED svjetiljki visoke energetske učinkovitosti s temperaturom boje 

≤3000 K, 
• osiguravanje svjetiljki s ULOR = 0 % sukladno Zakonu o zaštiti od svjetlosnog 

onečišćenja (NN 14/19), 
• ugradnju drivera i/ili upravljačkih komponenti koje omogućuju regulaciju 

svjetlosnog toka (dimming), 
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• prilagodbu instalirane snage uz zadržavanje ili poboljšanje razine osvijetljenosti u 
skladu s normom HRN EN 13201, 

• optimizaciju optike radi smanjenja rasipanja svjetla i bliještanja, 
• optimizaciju režima rada sustava (noćni režim), 
• zbrinjavanje demontirane opreme sukladno propisima o gospodarenju otpadom. 

Provedbom ove mjere osigurat će se potpuna usklađenost sustava javne rasvjete s važećim 
propisima, dodatno smanjenje svjetlosnog onečišćenja te poboljšanje kvalitete rasvjete i 
uvjeta za stanovništvo i okoliš. 

Rekonstrukcija će se provoditi fazno, sukladno planiranim proračunskim sredstvima i 
prioritetima utvrđenima Akcijskim planom. 

Postavljanje rasvjete na sve stupove radi zadovoljavanja norme HRN EN 13201 (kroz 
redovno održavanje) 

Na dijelovima Grada Dugog Sela evidentirane su lokacije na kojima na pojedinim stupovima 
javne rasvjete nedostaju svjetiljke, čime nije osigurana potpuna i propisana razina 
osvijetljenosti sukladno zahtjevima norme HRN EN 13201. 

Kako bi se postigla ujednačena i normativno zadovoljavajuća razina osvjetljenja, planira se 
postavljanje svjetiljki na sve stupove na kojima trenutno nedostaju, i to kroz redovno 
održavanje javne rasvjete. 

Dopuna će se provoditi postupno, prema prioritetima i dostupnim resursima, bez otvaranja 
dodatnih investicijskih zahvata, s ciljem poboljšanja sigurnosti prometa i kvalitete osvjetljenja 
u ruralnim područjima. 

Proširenje sustava javne rasvjete na novim dionicama 

Uz rekonstrukciju postojećeg sustava, planirano je proširenje mreže javne rasvjete na 
područjima gdje rasvjeta još nije izgrađena ili ne zadovoljava potrebe stanovnika i prometnu 
sigurnost. 
Ova aktivnost obuhvaća izgradnju novih dionica rasvjete uz prometnice, pješačke staze, prilaze 
naseljima i objekte javne namjene. 

Proširenje će se izvoditi u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom Grada Dugog Sela i 
obuhvatit će: 

• izgradnju novih trasa kabela i postavljanje stupova javne rasvjete, 
• ugradnju LED svjetiljki jednake tehničke karakteristike kao u rekonstruiranim zonama, 
• rasvjetu pješačkih prijelaza i raskrižja u skladu s normom HRN EN 13201-2, 
• primjenu svjetiljki s temperaturom boje ≤ 3000 K u ruralnim i osjetljivim područjima, 
• osiguranje priključaka i napajanja putem novih ili postojećih upravljačkih ormara. 

Cilj proširenja je povećati sigurnost prometa i pješaka, omogućiti bolju dostupnost javnih 
površina u večernjim satima te osigurati ravnomjernu osvijetljenost naselja. 

Dekorativna i ambijentalna rasvjeta 
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Na području Grada Dugog Sela planira se i rekonstrukcija te uređenje dekorativne i 
ambijentalne rasvjete objekata od kulturnog, povijesnog i turističkog značaja, kao što su crkve, 
spomenici, povijesne građevine i tvrđave. 

Cilj ove mjere je očuvanje vizualnog identiteta i isticanje kulturne baštine, uz strogo poštivanje 
zahtjeva propisanih Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. 
Rasvjetna tijela koristit će toplu bijelu svjetlost (temperatura boje ≤ 3000 K) i bit će usmjerena 
isključivo prema osvjetljavanoj površini, bez emisije svjetla iznad horizontalne ravnine. 

Planirane aktivnosti uključuju: 

• zamjenu postojećih reflektora energetski učinkovitijim LED svjetiljkama s preciznom 
optikom, 

• optimizaciju intenziteta i kuta svjetlosnog snopa radi smanjenja rasipanja svjetlosti, 
• mogućnost programskog uključivanja rasvjete u posebnim prigodama (blagdani, 

manifestacije), 
• tehničko usklađenje s rješenjima nadležnih konzervatorskih i zaštitarskih tijela. 

Ova mjera pridonosi estetskom uređenju naselja, turističkoj prepoznatljivosti i očuvanju 
kulturne vrijednosti prostora, uz minimalan utjecaj na okoliš i nebo. 

Sustav upravljanja i nadzora javne rasvjete iz OJR-a 

U svrhu poboljšanja upravljanja, praćenja potrošnje i optimizacije rada sustava javne rasvjete, 
planirana je ugradnja nadzorno-upravljačkih uređaja u postojeće ormare javne rasvjete (OJR). 
Ovi uređaji omogućit će praćenje energetskih pokazatelja, stanje rada rasvjetnih grana te 
daljinski nadzor i upravljanje radom sustava. 

Funkcionalnost sustava 

Nadzorno-upravljački uređaji bit će ugrađeni u odabrane OJR-ove, a omogućavat će: 
• mjerenje i bilježenje električnih parametara (napon, struja, faktor snage, energija, 

frekvencija), 
• praćenje statusa rada rasvjetnih grana (uključeno/isključeno, kvar, preopterećenje), 
• detekciju kvarova i alarmiranje u slučaju odstupanja, 
• daljinsko očitanje i prijenos podataka putem komunikacijskih modula (GSM, NB-IoT, 

LoRaWAN ili slične tehnologije), 
• statističku obradu i arhiviranje podataka za potrebe analize energetske učinkovitosti. 

Ciljevi provedbe 

Ugradnjom nadzorno-upravljačkih uređaja ostvaruju se sljedeći ciljevi: 
• uspostava centraliziranog nadzora sustava javne rasvjete, 
• mogućnost optimizacije vremena rada i prepoznavanja područja s neučinkovitom 

potrošnjom, 
• povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje operativnih troškova, 
• omogućavanje preciznog planiranja održavanja temeljem stvarnih podataka o radu i 

potrošnji. 

Predviđena implementacija 
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Sustav će se postupno implementirati u sklopu rekonstrukcije i proširenja sustava javne 
rasvjete. U prvoj fazi planira se ugradnja uređaja u odabrane OJR-ove koji pokrivaju najveći broj 
svjetiljki ili imaju najveću potrošnju energije, a u kasnijim fazama sustav će se proširiti na cijelu 
mrežu javne rasvjete. 

Implementacija informacijsko-komunikacijske platforme za upravljanje javnom 
rasvjetom 

U okviru modernizacije sustava javne rasvjete, planirana je uspostava centralizirane 
informacijsko-komunikacijske (IKT) platforme koja će omogućiti praćenje, analizu i 
optimizaciju rada cjelokupne mreže javne rasvjete na području Grada Dugog Sela. 

Cilj implementacije je stvaranje temelja za pametno upravljanje javnom rasvjetom (Smart 
Lighting), čime će se omogućiti učinkovito planiranje održavanja, daljinsko upravljanje 
pojedinim točkama rasvjete, te detaljno praćenje energetskih pokazatelja u stvarnom 
vremenu. 

Planirane funkcionalnosti IKT platforme uključuju: 
• integraciju podataka iz nadzorno-upravljačkih uređaja ugrađenih u OJR-ove, 
• centralizirano praćenje potrošnje energije i statusa rada svjetiljki, 
• detekciju kvarova i automatsko generiranje alarma, 
• upravljanje i optimizaciju rada rasvjete (paljenje, gašenje, prigušenje po zonama ili 

vremenskim uvjetima), 
• analizu učinkovitosti i izvještavanje (energetska potrošnja, emisije CO₂, troškovi 

održavanja), 
• mogućnost proširenja sustava na druge javne funkcije (npr. video nadzor, mjerenje 

kvalitete zraka, senzori prometa, pametni parking). 

Središnji softver bit će dostupan ovlaštenim korisnicima općine i službama za održavanje, uz 
mogućnost daljinskog pristupa putem sigurne mreže. 
Podaci prikupljeni putem sustava koristit će se za izradu energetskih izvješća, planiranje 
investicija i prijavu projekata u okviru programa energetske obnove i digitalne tranzicije. 

Uspostavom ove platforme Grad Dugo Selo ostvaruje preduvjete za razvoj digitalnog sustava 
javne rasvjete koji povezuje energetske, infrastrukturne i upravljačke komponente u 
jedinstvenu cjelinu. 

Izmještanje ormara javne rasvjete (OJR) 

U sklopu planiranih aktivnosti predviđa se izmještanje ormara javne rasvjete (OJR) koji se 
trenutno nalaze unutar elektroenergetskih postrojenja pod nadzorom HEP ODS-a ili na 
neprimjerenim lokacijama koje ne omogućuju siguran pristup i održavanje. 

Razlozi za izmještanje 

Trenutno su pojedini ormari javne rasvjete smješteni unutar niskonaponskih razvodnih polja ili 
u neposrednoj blizini opreme kojom upravlja HEP ODS, što: 

• otežava pristup osoblju zaduženom za održavanje rasvjete, 
• zahtijeva posebne dozvole i usklađivanje s operatorom distribucijskog sustava, 
• povećava rizik od neovlaštenog pristupa elektroenergetskoj opremi, 
• nije u skladu s važećim tehničkim propisima o razdvajanju sustava napajanja. 
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Izmještanjem ormara u javno dostupne, sigurne i neovisne lokacije osigurat će se: 
• poboljšana sigurnost rada i održavanja, 
• jednostavniji pristup u svrhu upravljanja i nadzora, 
• usklađenost sa zahtjevima HEP ODS-a i propisima o elektroenergetskoj infrastrukturi. 

Planirane aktivnosti 

• identifikacija svih ormara koji su smješteni u elektroenergetskim postrojenjima ili na 
neprimjerenim lokacijama, 

• izrada projektno-tehničke dokumentacije izmještanja, u skladu s tehničkim uvjetima 
HEP ODS-a, 

• izgradnja novih priključaka i temelja za ormariće javne rasvjete, 
• priključenje novih ormara na mrežu javne rasvjete i sustav nadzora, 
• usklađenje nove pozicije ormara s prostornim planovima i drugim infrastrukturnim 

elementima. 

Cilj i očekivani učinci 

Cilj ove aktivnosti je povećanje sigurnosti i pouzdanosti sustava javne rasvjete te osiguravanje 
neovisnog i trajno dostupnog pristupa upravljačkoj opremi. 
Provedbom ove mjere postiže se potpuna funkcionalna odvojenost sustava javne rasvjete od 
elektroenergetske distribucijske mreže te stvaraju preduvjeti za sigurno uvođenje pametnih 
sustava upravljanja i daljinskog nadzora. 

Rasvjeta pješačkih prijelaza – osiguranje normativnih uvjeta i sigurnosti prometa 

Na području Grada Dugog Sela evidentirani su pješački prijelazi koji nisu osvijetljeni u skladu 
sa zahtjevima norme HRN EN 13201 te pripadajućih tehničkih smjernica koje definiraju 
minimalne razine horizontalne i vertikalne rasvijetljenosti za sigurno prelaženje pješaka preko 
kolnika. 

Kako bi se povećala sigurnost u prometu i osigurala dobra vidljivost pješaka u večernjim i 
noćnim satima, planira se ugradnja dodatne rasvjete pješačkih prijelaza. Ovisno o lokaciji, to 
uključuje: 

• postavljanje dodatnih LED svjetiljki za pojačano osvjetljenje zona prijelaza, 
• primjenu specijaliziranih rasvjetnih tijela za pješačke prijelaze, 
• optimizaciju rasporeda rasvjete radi postizanja propisane horizontalne i vertikalne 

rasvijetljenosti. 

Provedbom ovog zahvata osigurat će se usklađenje s normom HRN EN 13201 te značajno 
poboljšati sigurnost svih sudionika u prometu, posebice najranjivijih – pješaka. 

Zaključak 

Provedbom planiranih aktivnosti rekonstrukcije, proširenja, upravljanja i digitalizacije sustava 
javne rasvjete, Grad Dugo Selo će osigurati usklađenost s važećim propisima, povećati 
energetsku učinkovitost i sigurnost u prometa te stvoriti preduvjete za uvođenje naprednog 
sustava nadzora i upravljanja rasvjetom. 
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8. Mjere očuvanja 

Mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja obuhvaćaju zaštitu od nepotrebnih i štetnih emisija 
svjetlosti u prostor, u zoni i izvan zone koju je potrebno rasvijetliti te mjere zaštite noćnog neba 
i prirodnih vodnih tijela i zaštićenih prostora od umjetne rasvjete, vodeći računa o 
zdravstvenim, biološkim, ekonomskim, kulturološkim, pravnim, sigurnossnim, astronomskim 
i drugim uvjetima i potrebama. 

Mjere zaštitte od svjetlosnog onečišćenja ne smiju ugroziti sastavnice okoliša, kvalitetu 
življenja sadašnjih i budućih naraštaja te ne smiju biti u suprotnosti s propisima u području 
zaštite na radu i zaštite zdravlja ljudi. 

Zabranjeno je: 

• Rabiti svjetlosne snopove bilo kakve vrste ili oblika usmjerene prema nebu ili prema 
prirodnom vodnom tijelu, 

• Vanjskom rasvjetom rasvjetljavati otvore (prozori i/ili vrata) zaštićenog ili stambenog 
prostora iznad vrijednosti propisanih pravilnikom, 

• Postavljati vanjsku rasvjetu tako da ona svojim usmjerenjem izlaznim svjetlosnim 
tokom svjetlosti na otvorima (prozor i/ili vrata) stambenih objekata proizvodi emisije 
veće od dopuštenih razina propisanih pravilnikom, 

• U građevinama s transparentnom fasadom svjetiljke interijera usmjeravati prema 
vidljivom dijelu neba, 

• Ugrađivati svjetiljke i ostale izvore svjetlosti protivno obveznom načinu upravljanja 
rasvjetljavanjem propisanom pravilnikom, 

• Ugrađivati svjetiljke i ostale izvore svjetlosti koji koji prelaze najviše dopuštene razine 
rasvjetljavanja okoliša za vanjsku rasvjetu propisane pravilnikom, 

• Ugrađivati ekološki neprihvatljive svjetiljke, 
• Postavljati svjetiljke tako da svijetle u horizont i iznad njega te u prirodna vodna tijela, 

osim u slučajevima dopuštenim Zakonom, 
• Da svjetlosni tok svjetiljki pri rasvjetljavanju oglasnih ploča vanjskim svjetiljkama, kod 

dekorativne i krajobrazne rasvjete te rasvjete pročelja objekata izlazi iz gabarita 
osvjetjavanja, 

• U zaštićenim područjima, radi očuvanja ekosustava i bioraznolikosti, postavljati 
svjetiljke korelirane temperature boje svjetlosti iznad 2200 K, te osvjetljenje oglasne 
ploče, 

• Postavljati cestovnu i javnu rasvjetu uz prirodna vosna tijela tako da svojim 
usmjerenjem i izlaznim tijekom svjetlosti na vodenoj površini emitiraju svjetlost veću od 
emisija propisanih pravilnikom, 

• Postavljati oglasne ploče tako da zaklanjaju ili smanjuju vidljivost postavljenih 
prometnih znakova ili zasljepljuju sudionike u prometu ili odvraćaju njihovu pozornost 
u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa, 

• Postavljati oglasne ploče koje emitiraju svjetlost veću od emisije propisanih 
pravilnikom. 
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9. Tehnička analiza rekonstrukcije i/ili gradnje 

Ovim akcijskim planom daju se preporuke i rješenja za što efikasniju i kvalitetniju provedbu 
rekonstrukcije i/ili gradnje javne rasvjete, te usklađenje sa zakonom o zaštiti od svjetlosnog 
onečišćenja.  

Sva preporučena oprema je dostupna na području RH i EU. Primjenjeni certifikati, ispitna 
izvješća ili jednakovrijedni dokazi kvalitete prvenstveno se odnose na norme sukladno 
europskim standardima. Što se tiče stavljanja samog proizvoda na tržište Izjava o sukladnosti 
za proizvod je nužna, a sadržaj Izjave o sukladnosti minimalno mora sdržavati izjave o 
sukladnosti sa EMC i LVD direktivama, te norme u skladu sa ENEC+ licencom za proizodnju 
LED svjetiljki. 

Pri rekonstrukciji koristiti ekološki prihvatljive svjetiljke koje zadovoljavaju potrebe za 
umjetnom rasvijetljenošću pojedine građevine, objekta ili površine čija je emisija svjetlosti u 
skladu s uvjetima zaštite od svjetlosnog onečišćenja propisanim Zakonom o zaštiti od 
svjetlosnog onečišćenja i pravilnikom iz članka 9. navedenog Zakona čiji udio svjetlosnog toka 
iznad horizontalne ravnine mora biti 0,0 %, uz maksimalnu koreliranu temperaturu boje do 
najviše 3000 K, osim kada se svjetiljke koriste u slučaju dekorativne i krajobrazne rasvjete kada 
udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine može biti veći od 0,0 %, ali svjetlosni tok ne 
smije izlaziti iz gabarita osvjetljavanja i koja ima ugrađen takav izvor svjetlosti koji ne sadrži 
elemente žive u bilo kojem obliku. 

Svjetiljke moraju biti pripremeljene za uključenje u pametni sustav za upravljanje i nadzor i 
spremne za priključenje bežičnog komunikacijskog modula (Zhaga utičnica s gornje strane).  

Automatika upravljanja javnom rasvjetom bi trebala biti izdvojena iz objekata u vlasništvu HEP-
a i biti isključivo pod nadzorom i u vlasništvu JLS-a. Preporuka je također da se upravljanje 
paljenjem/gašenjem rasvjete omogući preko uređaja u OJR-u koji je upravljan od strane 
softverske platforme. 

Informacijska platforma za upravljanje gradom (Smart city concept) predstavlja sustav koji 
integrira informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (IKT) te različite fizičke uređaje povezane 
na mrežu Internet stvari (IoT) kako bi se optimizirala učinkovitost gradskog poslovanja i usluga 
i povezanost s građanima. Napredni sustav upravljanja mora biti zasnovan na otvorenim 
standardima koji omogućavaju povezivanje i integraciju sustava u veće platforme namijenjene 
»Smart city« konceptu. Za uključenje u napredni sustav upravljanja smatra se da svjetiljke 
trebaju biti opremljene programibilnim upravljačkim uređajem (driver) koji ima mogućnost 
kreiranja autonomnih scena raznih razina u više koraka, mogućnost regulacije svjetlosnog toka 
daljinskom kontrolom razina osvijetljenosti (ili snage) dodavanjem nadglednika (controller), 
odnosno biti spremne za sustav Internet stvari (IoTready) s opcijom samostalnog GPS 
pozicioniranja. 
 
Zaključno, kompletana sustav javne rasvjete sastoji se od: 

- LED svjetiljki 
- Informacijska platforma za upravljanje i nadzor rada javne rasvjete 
- Upravljačko nadzorni uređaj 
- Bežični komunikacijski modul za svjetiljku 
- Ormar javne rasvjete sa automatikom za upravljanje 



AKCIJSKI PLAN GRADNJE I/ILI REKONSTRUKCIJE VANJSKE RASVJETE GRADA DUGOG SELA 
SVIBANJ, 2026.   25 

 

Slika 2. Slikoviti prikaz kompletnog sustava javne rasvjete 
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9.1. Minimalne tehničke karakteristike LED svjetiljki  

• Nova LED suvremena svjetiljka         
• Ulazni napon 220-240 VAC         
• Pasivno hlađenje LED čipova   
• Faktor uzvrata boje: min CRI 70         
• Životni vijek LED modula: ≥100.000 h uz uvjet L90B10 
• Svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa ugrađenom optikom i pokrovom: min. 130 lm/W, 
• Korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): max. 3000 K, 
• ULOR = 0%         
• IP zaštita svjetiljke: ≥ IP 66         
• IK otpornost na udarce: ≥ IK 09         
• Vanjska površina - blago nagnuta za postizanje efekta samočišćenja    
• Zaštitni pokrov od kaljenog stakla minimalne debljine 4mm     
• Asimetrična distribucija svjetlosti, izvedba sa sistemom s lećama    
• Mogućnost (samo)regulacije intenziteta (snage) rasvjete prema sljedećim režimima 

rada: 
- regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći, 
- minimalno četiri vremenska intervala (faze), 
- za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu 0-100%, 
- automatsko autonomno upravljanje u 5 karakterističnih točaka    

• Protokol za digitalnu komunikaciju - DALI 2       
• Ugrađena dodatna prenaponska zaštita minimalno 10kV/10kA     
• Faktor snage sustava min. cos φ =0,95 kod punog opterećenja     
• Kućište LED svjetiljke: otporno na uvjete okoline u kojoj se svjetiljka nalazi (preporuka. 

aluminijski tlačni lijev ili vučeni aluminij)   
• Temperaturno područje rada bez smetnji i kvarova: min. od -35°C do +50°C 
• Licenca o pravu na korištenja ENEC+ oznake na proizvodu  
• Sukladnost sa dirketivama za EMC I LVD  
• Usklađenost svjetiljke s pravilnikom o svjetlosnom onečišćenju i svjetlostaju, te 

“Smart City” konceptu. Svjetiljka mora imati mogućnost određivanja sredine noći. 
Svjetiljke moraju biti isporučene sa “smartready” funkcijom (pametna predspojna 
naprava, utičnica s gornje strane svjetiljke za priključak pametnog komunikacijskog 
modula)   

9.2. Informacijska platforma za upravljanje i nadzor javne rasvjete 

Karakteristike Informacijske platforme / softverskog rješenja: 
• softverska internet platforma u cloudu u EU  
• podrška za prihvat i pregled podataka prikupljenih daljinskim putem u realnom 

vremenu bez obzira na broj mjernih mjesta neovisno o vrsti resursa 
• podrška za različite komunikacijske tehnologije podrška za povezivanje 

energetskih troškovnih cjelina i mjernih mjesta kako bi se mogla pratiti potrošnja 
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energenata i vode na razini pojedinih troškovnih centara (zgrada ili raznih 
energetskih sustava)  

• podržavanje više razina korisničkih uloga 
• podržano slanje notifikacija krajnjem korisniku kod detekcije alarmnih događaja  
• mogućnost skalabilnosti po pitanju podržavanja ukupnog broja uređaja u sustavu i 

količine zaprimljenih podataka  
• osigurana skalabilnost po pitanju komunikacijskih protokola uključujući Modbus, 

M-Bus, NBIoT, LoraWAN i MQTT 
• dvosmjerna komunikacija putem programskih sučelja (API) sa drugim korisničkim 

aplikacijama i informacijskim sustavima uz provjeru sigurnosnog identiteta 
• u platformi je podržan organizacijski koncept koji osigurava siguran i međusobno 

neovisni rad više organizacija istovremeno 
• responzivno web sučelje izvedeno su na hrvatskom i na engleskom jeziku 
• Softversko rješenje mora biti certificirano po IEC 62443-2-4 certifikatu 

Funkcionalnosti web aplikacije: 
• Nadzorno sučelje za pregled ključnih podataka vezanih uz potrošnju i snagu 

električne energije grupirani u kartice za svako mjerno mjesto/uređaj: 
• trenutna snaga 
• potrošnja električne energije danas 
• potrošnja električne energije jučer 
• prosječna potrošnja električne energije 
• grafički prikaz kretanja dnevne potrošnje električne energije unazad tjedan dana 
• trenutni status aktivnosti mjernog uređaja (online/offline) 
• mogućnost korisničke prilagodbe nadzornog sučelja u vidu odabira pregleda 

prema željenim podskupovima mjernih mjesta u hijerarhijskom stablu 

Modul pregleda i izvoza podataka koji omogućava: 
• pregled trenutnih i povijesnih podataka (očitanja i agregiranih podataka) 

prikupljenih daljinskim putem u raznim grafičkim i tabličnim prikaza čime se 
omogućuje nadzor nad potrošnjom električne energije i ostalim energetskim 
parametrima kao i daljnje analize podataka  

• mogućnost izmjene vremenskog perioda prikaza podataka putem vremenske trake 
i kalendara  

• podržan prikaz sumarnih agregiranih podataka na razini sat, dan, tjedan i mjesec 
za potrošnju električne energije ovisno o učestalosti prihvata podataka 

• integrirano hijerarhijsko stablo za pojedinačne i grupne odabire mjernih mjesta 
električne energije u ovisnosti o mjerenoj veličini (potrošnja, snaga, jakost struje, 
faktor snage, napon, radni sati) 

• mogućnost izmjene vrste grafičkog prikaza u ovisnosti o vrsti mjerene veličine i 
vremenskom periodu (stupičasti, površinski, linijski graf) 

• mogućnost usporedbe potrošnje električne energije u trenutnom i prethodnom 
vremenskom razdoblju 
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• mogućnost upisa cijene električne energije za obračunski period čime se dobiva 
točna obračunska bilanca uz točnu bilancu potrošnje 

• procjena tj. izračun stvarnih troškova prema ugovorenim tarifama 
• mogućnost usporedbe potrošnje po pojedinačnim mjernim mjestima u odabranim 

vremenskim periodima 
• mogućnost jednostavne promjene brojila na OMM sa neprekinutom bilancom 

potrošnje (promjena zbog kvara ili zbog zahtjeva regulative)" 
• mogućnost automatskog generiranja i automatsko slanje dnevnog, tjednog, 

mjesečnog ili godišnjeg izvještaja na e-mail korisnika 
• spremanje izvještaja sa odabirom ciljanom vremenskog razdoblja (fiksno 

razdoblje, relativno u prošlosti) 
• mogućnost ispisa grafičkih prikaza u PDF 
• mogućnost ispisa tabličnih prikaza u PDF i XLS format 
• mogućnost prilaganja dokumentacije zasebno za troškovne centre i mjerna mjesta 

kako bi korisnici na jednom mjestu imali svu relevantnu dokumentaciju poput 
tehničke dokumentacije, izvještaja, fotografija, … 

Sustav alarmiranja: 
• kategoriziranje alarma prema nivou ozbiljnosti 
• kategoriziranje alarma prema trenutnoj aktivnosti i statusu rješavanja 
• pregled aktivnih alarma i praćenih mjerenih vrijednosti 
• povijesni pregled sa filtriranjem po tipovima, stanju  
• slanje prilagođenih email notifikacija 
• unos komentara i statusa od strane rješavača alarma 

Upravljanje sustavom javne rasvjete: 
• modul za evidenciju podataka o rasvjetnim tijelima (vrsta rasvjetnog tijela, geo 

lokacija, snaga, ...) 
• mogućnost dvosmjerne komunikacije između krajnjih uređaja i korisničkih 

aplikacija 
• modul za upravljanje pojedinačnim rasvjetnim tijelima i/ili grupama  
• grupno upravljanje pojedinačnim kontrolerima pametnih svjetiljki 
• mogućnost privremenog mijenjanja razine rasvijetljenosti s automatskim 

vraćanjem na kalendarski raspored rada nakon zadanog perioda  
• mogućnost automatskog svakodnevnog prilagođavanja sustava izlascima i 

zalascima sunca na osnovu GPS lokacije svjetiljke 
• mogućnost očitavanja ostalih senzora na svjetiljki (kvaliteta zraka, meteo podaci, 

...) 
• izrada profila rada za upravljanje rasvjetom na razini OJR-a 
• prikupljanje energetskih parametara potrošnje na razini OJR-a:  

 Djelatna energija i snaga,  
 jalova energija i snaga,  
 trenutna vrijednost: napona, struje, faktora snage. 
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• upravljanje paljenjem/gašenjem rasvjete na razini OJRa   

9.3. Upravljačko nadzorni uređaj  

Pametni sustav za upravljanje i nadzor rada javne rasvjete. Sustavom bi se omogućilo praćenje 
potrošnje javne rasvjete i upravljanjem paljenjem gašenjem rasvjete sukladno astronomskom 
satu uz opciju regulacije pomaka točke upravljanja u odnosu na tablicu zalaska i izlaska sunca. 
Sustav se sastoji iz dva dijela: digitalni modul za mjerenje parametara NN mreže i Bežični 
komunikacijski modul s izlaznim modulima za upravljanje rasvjetom. 

Digitalni modul za mjerenje parametara električne NN mreže s minimalnim 
karakteristikama: 
• Mjerenje energetskih pokazatelja: 

 Ukupna potrošnja aktivne energije (kWh) 
 Ukupna potrošnja reaktivne energije (kVArh) 
 Ukupna aktivna snaga priključenih trošila (kW) 
 Ukupna reaktivna snaga priključenih trošila (kVAr) 
 Ukupni faktor snage priključenih trošila (cos fi) 
 Aktivna snaga po fazama i ukupno (kW) 
 Rektivna snaga po fazama (kVArh) 
 Faktor snage po fazama (cos fi) 
 Napon po fazama (V) 
 Struja po fazama (A) 

• Maksimalna struja opterećenja: 80A 
• Nazivni napon: 3x230/400 VAC 
• Priključak za RS485 Modbus komunikaciju 
• Radna temperatura: od -35° do +55° 
• Sukladnosti prema zahtjevima MID direktive  
• Vizualno očitanje energetskih pokazatelja na lokaciji mjernog mjesta 
• Maksimalna dimenzija modula (ŠxVxD) 75x100x95mm 
• Montaža na DIN šinu 

Bežični komunikacijski modul s minimalnim karakteristikama: 
• LoRa tehnologija bežičnog prijenosa podataka 
• Podržan aplikacijski protokol MQTT 
• Podržan RS485 Modbus komunikacijski protokol 
• Interna memorija za pohranu izmjerenih podataka s minimalno 500 zapisa 
• Podesiv interval slanja izmjernih podataka prema serveru od 1 min do 24 sata 
• Daljinsko upravljanje uključivanjem/ isključivanjem sustava rasvjete 
• Minimalno jedan naponski izlaz za upravljanje sklopnikom OJR 
• Funkcija Astro sata za potrebe upravljanja radom rasvjete (paljenje, gašenje) 
• Godišnji programa rada sukladno izlasku/zalasku sunca 
• Mogućnost udaljenog podešavanja vremenskog pomaka (offseta-a) 

paljenja/gašenja u odnosu na izlazak/zalazak sunca 
• Radna temperatura: od -35° do +55° 
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• Napajanje: 5 VDC, 2A 
• Vanjska antena s minimalnim pojačanjem od 6 dbi i montažom na metalnu 

podlogu 
• Maksimalna dimenzija modula (ŠxVxD) 55x75x110mm 
• Montaža na DIN šinu 

9.4. Bežični komunikacijski modul za svjetiljku 

Zhaga Book 18 bežični komunikacijski modul je napredni uređaj dizajniran za nadogradnju 
sustava vanjske rasvjete. Omogućuje jednostavno upravljanje i automatizaciju rasvjetnih 
instalacija, zahvaljujući kompatibilnosti sa standardom Zhaga Book 18. Ovaj kontroler 
podržava različite senzore i upravljačke module, omogućujući fleksibilne postavke za 
postizanje optimalne energetske učinkovitosti i poboljšane sigurnosti. S ovim pametnim 
upravljačem korisnici mogu bez napora prilagoditi svoje potrebe za rasvjetom, bilo da se radi o 
smanjenju potrošnje energije ili poboljšanju vizualnog iskustva u urbanim i stambenim 
područjima. To je savršeno rješenje za gradove, općine i privatne korisnike koji žele unaprijediti 
svoju tehnologiju vanjske rasvjete. 
 

• LoRaWAN komunikacija na nelicencirajućem frekvencijskom spektru 868 MHz 
• komunikacija kontrolera i drivera koristeći DALI2 sučelje 
• regulacija svakog rasvjetnog tijela individualno 
• kontrola intenziteta rasvjetnog tijela 
• konfiguracija profila rada rasvjetnog tijela 
• podrška za LoRaWAN multicast 
• jednostavna push-and-twist ugradnja uređaja sukladna sa Zhaga Book 18 
• zaštita IP66 
• rad u uvjetima -30 do +55 °C 
• sa samostalnim određivanjem GPS lokacije 
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9.5. Osvjetljavanje pješačkih prijelaza 

 
 
Osvjetljavanje pješačkih prijelaza ima ključnu ulogu u povećanju sigurnosti svih sudionika u 
prometu, osobito pješaka koji su najranjivija skupina. Cilj je omogućiti pravovremeno 
uočavanje pješaka od strane vozača, bez stvaranja zasljepljujućih učinaka, te osigurati ugodno 
i sigurno kretanje pješaka. 
Prema važećim normama i smjernicama (HRN EN 13201), prilikom projektiranja osvjetljenja 
potrebno je zadovoljiti zahtjeve za: 

• horizontalnu rasvijetljenost (E_h) – osigurava vidljivost kolničke površine i kontura 
prijelaza, 

• vertikalnu rasvijetljenost (E_v) – omogućuje jasno prepoznavanje pješaka, njihovih 
pokreta i silueta, osobito iz perspektive vozača. 

Optimalno rješenje postiže se uporabom specijaliziranih svjetiljki ili reflektora usmjerenih pod 
odgovarajućim kutom, često postavljenih dijagonalno u odnosu na prijelaz. Na taj se način 
pješaci osvjetljavaju s prednje strane u smjeru dolaska vozila, što značajno povećava kontrast 
između pješaka i pozadine. 
Dodatno, preporučuje se: 

• povećana rasvijetljenost pješačkog prijelaza u odnosu na okolnu cestu (kontrast), 
• kontrola rasvjetne distribucije kako bi se izbjeglo zasljepljivanje vozača, 
• korištenje LED svjetiljki s visokim indeksom uzvrata boje (3000K, CRI>90), 
• mogućnost ugradnje adaptivnog upravljanja (senzori, detekcija pješaka). 

Na ovaj način postiže se ravnoteža između tehničkih zahtjeva i funkcionalne sigurnosti, čime 
se značajno smanjuje rizik prometnih nesreća na pješačkim prijelazima. 
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9.6. Ormar javne rasvjete (OJR) sa automatikom za upravljanje 

Ormar javne rasvjete namijenjen je za primjenu u distribucijskim mrežama, a služi za mjerenje 
potroška električne energije i upravljanje javne rasvjete. 

Kućište ormara zajedno sa temeljem izrađeno je od izolacijskog materijala, visokokvalitetnog 
prešanog poliestera ojačanog staklenim vlaknima sa otpornošću na mehaničke, toplinske i 
UV utjecaje. Odlikuje ga moderan dizajn modularne izvedbe, sa mogućnošću glatke ili anti-
plakatne površine. 

Namijenjen je za vanjsku ugradnju, sa mogućnošću ugradnje u trasu kabela, u zid, na zid ili na 
slobodnu površinu, te ujedno postoji i mogućnost ugradnje kosog krovića od prešanog 
poliestera. 

 

Tablica 19. Električne karakteristike OJR-a 

Nazivni napon (Un) 3×230/400 V 

Namjena za mrežni sustav TN, TN-C, TN-S, TT, IT 

Nominal insulation voltage (Ui) 690 V 

Nazivni napon izolacije (Uimp) 6kV 

Nazivno udarni napon (InA) 100 A 250 A 

Nazivna pogonska struja izvoda (InC) 
2 izvoda 4 izvoda 6 izvoda 
RDF = 0.9 RDF = 0.8 RDF = 0.7 
90 A 80 A 175 A 

Kratkotrajno podnosiva struja kratkog spoja (Icw) 25kA / 1 s 

Klasa upotrebe AC23 
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) Okruženje B 
Stupanj mehaničke zaštite IP44, IK10 
Težina (bez brojila) 35 kg – 55 kg 
Termička stabilnost 70°C, 168h 
Otpornost na žar 960°C ± 15°C 
Otpornost na niske temperature -30°C 
Klasa gorivosti V0 
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9.7. Obuhvat rekonstrukcije 

Tablica 20. Obuhvat rekonstrukcije 

R.br. Javna rasvjeta - zamjena po principu „1 za 1“ radi usklađenja sa Zakonom o zaštiti od 
svjetlosnog onečišćenja 

1. 

Na području Dugog Sela evidentirano je približno 2600 svjetiljki javne rasvjete koje je 
potrebno uskladiti s važećim zakonskim i tehničkim propisima. 
Usklađenje sustava planira se kroz zamjenu ili prilagodbu postojećih svjetiljki, osobito onih 
s temperaturom boje 4000 K, ugradnjom svjetiljki s koreliranom temperaturom boje ≤ 3000 
K, uz osiguranje vrijednosti ULOR = 0 % te primjenu odgovarajuće optike radi smanjenja 
rasipanja svjetlosti. 
Također se planira uvođenje sustava regulacije svjetlosnog toka (dimming), putem 
zamjene ili nadogradnje drivera i/ili implementacije upravljačkog sustava, čime će se 
omogućiti prilagodba razine osvijetljenosti stvarnim potrebama (noćni režim), uz dodatno 
smanjenje svjetlosnog onečišćenja i potrošnje električne energije. 
Usklađenje sustava provodit će se fazno, pri čemu će se u prvoj fazi zahvati usmjeriti na 
prometno i sigurnosno najosjetljivije dionice, uključujući slijedeće dionice: 

- Zagrebačka ulica (Dugo Selo) - Ulica Josipa Zorića - Bjelovarska ulica (195 svjetiljki) 
- Rugvička (60 svjetiljki), 
- Ulica Bože Huzanića (80 svjetiljki), 
- Domobranska ulica (50 svjetiljki), 
- Martinska ulica (40 svjetiljki), 
- Kozinska ulica (30 svjetiljki), 
- Prozorska ulica (60), 
- Rimski put (25 svjetiljki), 
- Zagrebačka ulica (Velika Ostrna, Mala Ostrna i Leprovica) (130 svjetiljki), 
- Andrilovečka cesta (40 svjetiljki), 
- Šaškovečka ulica (65 svjetiljki), 
- Osječka ulica (35 svjetiljki), 
- Štefanovičeva ulica, Ulica Trnoščica (13 svjetiljki). 
Preostali dio sustava usklađivat će se postupno, sukladno prioritetima, tehničkom stanju 
sustava i raspoloživim financijskim sredstvima. 
  

R.br. Proširenje javne rasvjete na novim dionicama električnih instalacija 

2. 

Planira se proširenje sustava javne rasvjete na pet novih dionica ukupne duljine cca 8 km: 
- Zagrebačka ulica (Dugo Selo) - sjever (rasvjeta nogostupa 1.500 m ), 
- Šetnica uz potok Martin breg (600 m), 
- Ulica 2. gardijske brigade "gromovi"(dio 160 m), 
- Ulice na području UPU "2A Voćnjak 1" (800 m), 
- Aleja tišine i parkiralište Novog groblja (900 m), 
- Marijanska ulica (600 m),  
- Herendićeva ulica (900 m), 
- Ulica Osredek (300 m), 
- Ulica Ivana Mahača (dio 150 m) 
- Grgošićeva ulica (dio 300 m), 
- Radnička ulica (dio 250 m), 
- Nova Cesta (dio 300 m), 
- Industrijaka ulica (dio 880 m),  
- Cesta prema veterinarskom dobru (dio 550 m), 
- Prometnica 4 (300 m), 
- Obilazna cesta kroz Dugo Selo (ŽUC 7.544 m) 



AKCIJSKI PLAN GRADNJE I/ILI REKONSTRUKCIJE VANJSKE RASVJETE GRADA DUGOG SELA 
SVIBANJ, 2026.   34 

koje obuhvaća izgradnju kompletne nove rasvjetne infrastrukture: temeljenje i ugradnju 
rasvjetnih stupova, izvođenje kabelske kanalizacije (iskop i polaganje kabela) te ugradnju 
svjetiljki, uz projektiranje i izvedbu u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13201. 

    

R.br. Izmještanje OMM i automatike upravljanja u zasebne OJR 

3. 

Na području Grada Dugog Sela obračunska mjerna mjesta i automatika upravljanja 
rasvjetom nisu izdvojena iz postrojenja pod nadzorom HEP-ODS-a. Potrebno je 
izmještanje 19 obračunskih mjernih mjesta od 62 lokacije. Automatiku upravljanja izdvojiti 
iz trafostanica kako bi bilo omogućeno neometano održavanje javne rasvjete. 

    

R.br. Evidentiranje elemenata sustava javne rasvjete u katastru infrastrukture 

4. 

Sukladno članku 126. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22), 
potrebno je izvršiti prikupljanje i dostavu podataka o elementima sustava javne rasvjete 
Državnoj geodetskoj upravi, u svrhu evidentiranja u katastar infrastrukture. 
Navedeno obuhvaća izradu i ažuriranje podataka o lokaciji i tehničkim karakteristikama 
elemenata javne rasvjete, uključujući stupove, svjetiljke, vodove i upravljačke ormare, te 
njihovu dostavu nadležnom tijelu u propisanom formatu. 

    

R.br. Povećanje sigurnosti pješaka uprometu 

5. 

U cilju povećanja sigurnosti pješaka u prometu planira se rekonstrukcija i unapređenje 
rasvjete pješačkih prijelaza na području Dugog Sela. 
Ovom mjerom osigurava se postizanje odgovarajuće horizontalne i vertikalne 
rasvijetljenosti sukladno važećim normama za sigurnost pješaka u prometu. 
Ukupno je predviđena rekonstrukcija 5 pješačkih prijelaza tijekom razdoblja važenja 
Akcijskog plana, pri čemu će se prioritet dati lokacijama s povećanim prometnim 
opterećenjem i rizikom za sudionike u prometu. 
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9.8. Procjena investicije 

Prilikom procjene investicije korištene su cijene iz više izvora dobavljača, pri čemu su u 
kalkulaciju uzete prosječne veleprodajne cijene, bez uračunatih količinskih rabata i specijalnih 
popusta. 

Kalkulacija je izrađena po principu „ključ u ruke“, što podrazumijeva isporuku opreme, 
demontažu postojeće opreme te montažu i puštanje u rad nove opreme za svaku pojedinu 
stavku troškovnika. Nakon izvedbe radova potrebno je za svaku stavku dostaviti ispitne 
protokole i rezultate testiranja novoinstalirane opreme. 

Nakon rekonstrukcije sustava javne rasvjete potrebno je provesti terenska mjerenja 
rasvijetljenosti radi provjere ispravnosti i usklađenosti izvedenog sustava s projektiranim 
vrijednostima i zahtjevima norme HRN EN 13201. Kod rekonstrukcije po principu „1 za 1“, novo 
instalirana rasvjeta mora osigurati jednaku ili višu razinu kvalitete osvijetljenosti uz smanjenje 
energetskih i ekoloških opterećenja. 

U okviru planiranih zahvata obuhvaćena je i: 
• nadogradnja postojećih elektroenergetskih instalacija gdje je to potrebno radi prihvata 

novih opterećenja ili poboljšanja pouzdanosti sustava,  
• dopuna sustava javne rasvjete na postojećim stupovima u cilju postizanja zahtjeva 

norme HRN EN 13201,  
• rekonstrukcija i/ili izmještanje ormara javne rasvjete (OJR) na tehnički i sigurnosno 

prihvatljive lokacije,  
• prilagodba upravljačkih i zaštitnih elemenata unutar ormara javne rasvjete.  

Informacijska platforma za upravljanje i nadzor sustava javne rasvjete već je instalirana te ju je 
potrebno prilagoditi i konfigurirati za novo okruženje praćenja i upravljanja sustavom javne 
rasvjete Grada Dugog Sela. 

Prilikom uspostave sustava potrebno je: 
• izvršiti konfiguraciju i integraciju novih ormara javne rasvjete i komunikacijske opreme,  
• prilagoditi komunikacijske i nadzorne funkcionalnosti novom sustavu,  
• osigurati tehničku dokumentaciju sustava,  
• provesti edukaciju korisnika,  
• definirati i provesti probni rad sustava u trajanju od najmanje 30 dana, tijekom kojeg je 

isporučitelj dužan osigurati tehničku podršku i otklanjanje eventualnih nedostataka u 
radu sustava.  

Za svaku pojedinu stavku, prije početka izvođenja radova, potrebno je izraditi odgovarajuću 
projektnu dokumentaciju koja sadrži tehničko rješenje opreme i način izvedbe. 
Tablica 21. Procjena investicije 

R.br. Javna rasvjeta - zamjena po principu „1 za 1“ radi usklađenja sa 
Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja 

Procjena 
investicije 

1. 

Na području Dugog Sela evidentirano je približno 2600 svjetiljki javne 
rasvjete koje je potrebno uskladiti s važećim zakonskim i tehničkim 
propisima. 
Usklađenje sustava planira se kroz zamjenu ili prilagodbu postojećih 
svjetiljki, osobito onih s temperaturom boje 4000 K, ugradnjom svjetiljki 
s koreliranom temperaturom boje ≤ 3000 K, uz osiguranje vrijednosti 

        330.000,00 €  
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ULOR = 0 % te primjenu odgovarajuće optike radi smanjenja rasipanja 
svjetlosti. 
Također se planira uvođenje sustava regulacije svjetlosnog toka 
(dimming), putem zamjene ili nadogradnje drivera i/ili implementacije 
upravljačkog sustava, čime će se omogućiti prilagodba razine 
osvijetljenosti stvarnim potrebama (noćni režim), uz dodatno 
smanjenje svjetlosnog onečišćenja i potrošnje električne energije. 
Usklađenje sustava provodit će se fazno, pri čemu će se u prvoj fazi 
zahvati usmjeriti na prometno i sigurnosno najosjetljivije dionice, 
uključujući slijedeće dionice: 
- Zagrebačka ulica (Dugo Selo) - Ulica Josipa Zorića - Bjelovarska ulica 
(195 svjetiljki) 
- Rugvička (60 svjetiljki), 
- Ulica Bože Huzanića (80 svjetiljki), 
- Domobranska ulica (50 svjetiljki), 
- Martinska ulica (40 svjetiljki), 
- Kozinska ulica (30 svjetiljki), 
- Prozorska ulica (60), 
- Rimski put (25 svjetiljki), 
- Zagrebačka ulica (Velika Ostrna, Mala Ostrna i Leprovica) (130 
svjetiljki), 
- Andrilovečka cesta (40 svjetiljki), 
- Šaškovečka ulica (65 svjetiljki), 
- Osječka ulica (35 svjetiljki), 
- Štefanovičeva ulica, Ulica Trnoščica (13 svjetiljki). 
Preostali dio sustava usklađivat će se postupno, sukladno prioritetima, 
tehničkom stanju sustava i raspoloživim financijskim sredstvima. 
    

R.br. Proširenje javne rasvjete na novim dionicama električnih instalacija Procjena 
investicije 

2. 

Planira se proširenje sustava javne rasvjete na pet novih dionica 
ukupne duljine cca 8 km: 
- Zagrebačka ulica (Dugo Selo) - sjever (rasvjeta nogostupa 1.500 m ), 
- Šetnica uz potok Martin breg (600 m), 
- Ulica 2. gardijske brigade "gromovi"(dio 160 m), 
- Ulice na području UPU "2A Voćnjak 1" (800 m), 
- Aleja tišine i parkiralište Novog groblja (900 m), 
- Marijanska ulica (600 m),  
- Herendićeva ulica (900 m), 
- Ulica Osredek (300 m), 
- Ulica Ivana Mahača (dio 150 m) 
- Grgošićeva ulica (dio 300 m), 
- Radnička ulica (dio 250 m), 
- Nova Cesta (dio 300 m), 
- Industrijaka ulica (dio 880 m),  
- Cesta prema veterinarskom dobru (dio 550 m), 
- Prometnica 4 (300 m), 
- Obilazna cesta kroz Dugo Selo (ŽUC 7.544 m) 
koje obuhvaća izgradnju kompletne nove rasvjetne infrastrukture: 
temeljenje i ugradnju rasvjetnih stupova, izvođenje kabelske 
kanalizacije (iskop i polaganje kabela) te ugradnju svjetiljki, uz 
projektiranje i izvedbu u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13201. 

        520.000,00 €  
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R.br. Izmještanje OMM i automatike upravljanja u zasebne OJR Procjena 
investicije 

3. 

Na području Grada Dugog Sela obračunska mjerna mjesta i automatika 
upravljanja rasvjetom nisu izdvojena iz postrojenja pod nadzorom HEP-
ODS-a. Potrebno je izmještanje 19 obračunskih mjernih mjesta od 62 
lokacije. Automatiku upravljanja izdvojiti iz trafostanica kako bi bilo 
omogućeno neometano održavanje javne rasvjete. 

           47.500,00 €  

      

R.br. Evidentiranje elemenata sustava javne rasvjete u katastru 
infrastrukture 

Procjena 
investicije 

4. 

Sukladno članku 126. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 
(NN 112/18, 39/22), potrebno je izvršiti prikupljanje i dostavu podataka 
o elementima sustava javne rasvjete Državnoj geodetskoj upravi, u 
svrhu evidentiranja u katastar infrastrukture. 
Navedeno obuhvaća izradu i ažuriranje podataka o lokaciji i tehničkim 
karakteristikama elemenata javne rasvjete, uključujući stupove, 
svjetiljke, vodove i upravljačke ormare, te njihovu dostavu nadležnom 
tijelu u propisanom formatu. 

           13.000,00 €  

      

R.br. Povećanje sigurnosti pješaka uprometu Procjena 
investicije 

5. 

U cilju povećanja sigurnosti pješaka u prometu planira se 
rekonstrukcija i unapređenje rasvjete pješačkih prijelaza na području 
Dugog Sela. 
Ovom mjerom osigurava se postizanje odgovarajuće horizontalne i 
vertikalne rasvijetljenosti sukladno važećim normama za sigurnost 
pješaka u prometu. 
Ukupno je predviđena rekonstrukcija 5 pješačkih prijelaza tijekom 
razdoblja važenja Akcijskog plana, pri čemu će se prioritet dati 
lokacijama s povećanim prometnim opterećenjem i rizikom za 
sudionike u prometu. 

           41.000,00 €  

      
R.br. Izrada projektno-tehničke dokumentacije   
6.1. Izrada projektno-tehničke dokumentacija rekonstrukcije javne rasvjete               8.000,00 €  

6.2. Izrada projektno tehničke dokumenacije izgradnje rasvjete pješačkih 
prijelaza. 

              2.600,00 €  

6.3. Izrada projektno tehničke dokumenacije izgradnje novih dionica javne 
rasvjete. 

           48.000,00 €  

R.br. UKUPNO INVESTICIJA: 
7 1.010.100,00 € 
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10. Terminski plan rekonstrukcije i/ili građenja sustava javne rasvjete 

Prema Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, koji je stupio na snagu 01. travnja 2019. 
godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, temeljem članka 12. stavka 9. i članka 13. 
stavka 5. navedenog Zakona, donijelo je Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana 
rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete (NN 22/2023), koji je 
stupio na snagu 04. ožujka 2023. godine. 

Sukladno navedenim propisima, jedinice lokalne samouprave, uključujući Dugo Selo, obvezne 
su u roku od 12 godina od stupanja na snagu Pravilnika uskladiti sustav javne rasvjete s 
odredbama Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, te izraditi Plan rasvjete i Akcijski plan 
gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete. 

U tom smislu potrebno je: 
• izraditi terminski plan usklađenja postojeće rasvjete s važećim propisima,  
• definirati prioritete rekonstrukcije i/ili gradnje sustava javne rasvjete,  
• osigurati provedbu mjera kroz planirane investicijske i održavateljske aktivnosti,  
• kontinuirano pratiti stanje sustava i razinu usklađenosti s propisima.  

Za gradnju nove javne rasvjete obvezna je primjena važećih zakonskih i tehničkih propisa, uz 
projektiranje i izvedbu sustava u skladu s načelima energetske učinkovitosti, zaštite od 
svjetlosnog onečišćenja te zahtjevima norme HRN EN 13201. 

Tablica 22. Terminski plan rekonstrukcije 

R.br. Javna rasvjeta - zamjena po principu „1 za 1“ radi usklađenja sa Zakonom 
o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Terminski plan 

1. 

Na području Dugog Sela evidentirano je približno 2600 svjetiljki javne 
rasvjete koje je potrebno uskladiti s važećim zakonskim i tehničkim 
propisima. 
Usklađenje sustava planira se kroz zamjenu ili prilagodbu postojećih 
svjetiljki, osobito onih s temperaturom boje 4000 K, ugradnjom svjetiljki s 
koreliranom temperaturom boje ≤ 3000 K, uz osiguranje vrijednosti ULOR 
= 0 % te primjenu odgovarajuće optike radi smanjenja rasipanja 
svjetlosti. 
Također se planira uvođenje sustava regulacije svjetlosnog toka 
(dimming), putem zamjene ili nadogradnje drivera i/ili implementacije 
upravljačkog sustava, čime će se omogućiti prilagodba razine 
osvijetljenosti stvarnim potrebama (noćni režim), uz dodatno smanjenje 
svjetlosnog onečišćenja i potrošnje električne energije. 
Usklađenje sustava provodit će se fazno, pri čemu će se u prvoj fazi 
zahvati usmjeriti na prometno i sigurnosno najosjetljivije dionice, 
uključujući slijedeće dionice: 

 od 01.08.2026. 
do 31.07.2031.  



AKCIJSKI PLAN GRADNJE I/ILI REKONSTRUKCIJE VANJSKE RASVJETE GRADA DUGOG SELA 
SVIBANJ, 2026.   39 

- Zagrebačka ulica (Dugo Selo) - Ulica Josipa Zorića - Bjelovarska ulica 
(195 svjetiljki) 
- Rugvička (60 svjetiljki), 
- Ulica Bože Huzanića (80 svjetiljki), 
- Domobranska ulica (50 svjetiljki), 
- Martinska ulica (40 svjetiljki), 
- Kozinska ulica (30 svjetiljki), 
- Prozorska ulica (60), 
- Rimski put (25 svjetiljki), 
- Zagrebačka ulica (Velika Ostrna, Mala Ostrna i Leprovica) (130 
svjetiljki), 
- Andrilovečka cesta (40 svjetiljki), 
- Šaškovečka ulica (65 svjetiljki), 
- Osječka ulica (35 svjetiljki), 
- Štefanovičeva ulica, Ulica Trnoščica (13 svjetiljki). 
Preostali dio sustava usklađivat će se postupno, sukladno prioritetima, 
tehničkom stanju sustava i raspoloživim financijskim sredstvima. 
    

R.br. Proširenje javne rasvjete na novim dionicama električnih instalacija Terminski plan 

2. 

Planira se proširenje sustava javne rasvjete na pet novih dionica ukupne 
duljine cca 8 km: 
- Zagrebačka ulica (Dugo Selo) - sjever (rasvjeta nogostupa 1.500 m ), 
- Šetnica uz potok Martin breg (600 m), 
- Ulica 2. gardijske brigade "gromovi"(dio 160 m), 
- Ulice na području UPU "2A Voćnjak 1" (800 m), 
- Aleja tišine i parkiralište Novog groblja (900 m), 
- Marijanska ulica (600 m),  
- Herendićeva ulica (900 m), 
- Ulica Osredek (300 m), 
- Ulica Ivana Mahača (dio 150 m) 
- Grgošićeva ulica (dio 300 m), 
- Radnička ulica (dio 250 m), 
- Nova Cesta (dio 300 m), 
- Industrijaka ulica (dio 880 m),  
- Cesta prema veterinarskom dobru (dio 550 m), 
- Prometnica 4 (300 m), 
- Obilazna cesta kroz Dugo Selo (ŽUC 7.544 m) 
koje obuhvaća izgradnju kompletne nove rasvjetne infrastrukture: 
temeljenje i ugradnju rasvjetnih stupova, izvođenje kabelske kanalizacije 
(iskop i polaganje kabela) te ugradnju svjetiljki, uz projektiranje i izvedbu 
u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13201. 

 od 01.08.2026. 
do 31.07.2031.  

      

R.br. Izmještanje OMM i automatike upravljanja u zasebne OJR Terminski plan 

3. 

Na području Grada Dugog Sela obračunska mjerna mjesta i automatika 
upravljanja rasvjetom nisu izdvojena iz postrojenja pod nadzorom HEP-
ODS-a. Potrebno je izmještanje 19 obračunskih mjernih mjesta od 62 
lokacije. Automatiku upravljanja izdvojiti iz trafostanica kako bi bilo 
omogućeno neometano održavanje javne rasvjete. 

 od 01.08.2026. 
do 31.07.2031. 
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R.br. Evidentiranje elemenata sustava javne rasvjete u katastru infrastrukture Terminski plan 

4. 

Sukladno članku 126. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 
112/18, 39/22), potrebno je izvršiti prikupljanje i dostavu podataka o 
elementima sustava javne rasvjete Državnoj geodetskoj upravi, u svrhu 
evidentiranja u katastar infrastrukture. 
Navedeno obuhvaća izradu i ažuriranje podataka o lokaciji i tehničkim 
karakteristikama elemenata javne rasvjete, uključujući stupove, 
svjetiljke, vodove i upravljačke ormare, te njihovu dostavu nadležnom 
tijelu u propisanom formatu. 

 od 01.08.2026. 
do 31.07.2031. 

      

R.br. Povećanje sigurnosti pješaka uprometu Terminski plan 

5. 

U cilju povećanja sigurnosti pješaka u prometu planira se rekonstrukcija i 
unapređenje rasvjete pješačkih prijelaza na području Dugog Sela. 
Ovom mjerom osigurava se postizanje odgovarajuće horizontalne i 
vertikalne rasvijetljenosti sukladno važećim normama za sigurnost 
pješaka u prometu. 
Ukupno je predviđena rekonstrukcija 5 pješačkih prijelaza tijekom 
razdoblja važenja Akcijskog plana, pri čemu će se prioritet dati 
lokacijama s povećanim prometnim opterećenjem i rizikom za sudionike 
u prometu. 

 od 01.08.2026. 
do 31.07.2031.  
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11. Financijski plan za rekonstrukciju i/ili izgradnju sustava javne rasvjete 

U svrhu pružanja informacija o mogućim izvorima financiranja, odnosno sufinanciranja 
proširenja/rekonstrukcije/dogradnje i modernizacije sustava javne rasvjete predložene su 
slijedeće opcije: 

1. Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), 
2. Strukturno fondovi Europske unije (ESI), 
3. Najam opreme, 
4. Vlastita sredstva. 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) 

Program kreditiranja projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Cilj Programa 
kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije je 
realizacija investicijskih projekata kojima je svrha: 

- Saniranje odlagališta otpada, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, 
gospodarenje otpadom, obrade otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada, 

- Poticanje čistije proizvodnje, odnosno izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada i 
emisija u proizvodnom procesu, 

- Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, 
- Provedba nacionalnih energetskih programa, 
- Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (sunce, biomasa i dr.), 
- Poticanje održive gradnje, 
- Poticanje čistog transporta, 
- Te drugih projekata kojima se zaštićuje okoliš, postiže energetska učinkovitost te 

uvode obnovljivi izvori energije. 

Strukturni fondovi europske unije (IES)  

Europski fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske unije 
u zemljama članicama. 

Navedene javne politike Europske unije, država članica i država kandidatkinja temelj su za 
određivanje ciljeva čije ostvarenje će se poticati financiranjem kroz EU fondove. EU fondovi 
su novac europskih građana koji se, sukladno određenim pravilima i procedurama, dodjeljuju 
raznim korisnicima za provedbu projekata koji tebaju pridonijeti postizanju spomenutih 
ključnih javnih politika EU. 

Europske javne politike donose se na razdoblje od 7 godina. 

Model najma 

Financiranje sustava javne rasvjete putem najma model je kojim JLS ostvaruje čitav niz 
pogodnosti. 

Defenirani projekt rasvjete naručitelj može uzeti u višegodinji najam (najčešće od 4 do 7 godina) 
te time dobiva kompletnu uslugu isporuke, zamjene dotrajale rasvjete, održavanja sustava 
rasvjete te tehničke dokumentacije na korištenje bez inicijalnih investicija. Najam se u praksi 
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najčešće pokaže kao financiranje iz uštede jer naručitelj unaprijed procijeni vrijednost 
najamnine i uštede te sam određuje duljinu najma. Bitno je za naglasiti da naručitelj cijelim 
razdobljem trajanja najma nije vlasnik predmeta najma već to postaje s otkupom nakon isteka 
najma. Vrijednost otkupa najčešće je jedna mjesečna najamnina. 

Velika prednost ovakvog oblika financiranja je što JLS ulaskom u ovakav odnos ne opterećuje 
svoj proračun dodatnim zaduženjem te ostavlja prostor za zaduživanje za druge projekte. 

Praksa je pokazala da se osim javne rasvjete u najam ulazi za slične projekte poput sportske 
rasvjete, dekorativne rasvjete, sustava za upraljanje rasvjetom i slično. 

Vlastita sredstva 

Jedinica lokalne samouprave financira projekt iz svojih vlastitih sredstava. 
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12. Elementi vrednovanja provedbe Akcijskog plana 

Vrednovanje provedbe Akcijskog plana provodi se sustavnim prikupljanjem i analizom 
podataka o radu sustava javne rasvjete nakon provedene modernizacije i rekonstrukcije 
sustava. 

Nakon izvršene rekonstrukcije potrebno je provesti: 
• mjerenja svjetlotehničkih parametara sustava javne rasvjete,  
• provjeru rada sustava upravljanja i nadzora,  
• analizu potrošnje električne energije,  
• provjeru funkcionalnosti komunikacijskog i nadzorno-upravljačkog sustava.  

Potrebno je izvršiti mjerenje maksimalne srednje rasvijetljenosti te usporediti dobivene 
rezultate sa: 

• svjetlotehničkim proračunom,  
• projektiranim parametrima rasvjete,  
• maksimalno dopuštenim vrijednostima propisanim Pravilnikom o zonama 

rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja 
rasvjetnim sustavima (NN 128/20).  

Vrednovanje provedbe Akcijskog plana uključuje: 
• praćenje ostvarenih energetskih ušteda,  
• analizu rada sustava javne rasvjete,  
• evidenciju kvarova i intervencija,  
• praćenje rada sustava daljinskog nadzora i upravljanja,  
• analizu pouzdanosti i učinkovitosti sustava.  

Podaci prikupljeni tijekom rada sustava koriste se za: 
• optimizaciju rada sustava javne rasvjete,  
• planiranje održavanja,  
• analizu energetskih pokazatelja,  
• daljnje unaprjeđenje sustava upravljanja i nadzora javne rasvjete. 
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13. Plan održavanja sustava javne rasvjete 

U cilju sigurnog, pouzdanog i energetski učinkovitog rada sustava javne rasvjete potrebno je 
provoditi redoviti nadzor, preglede i održavanje svih elemenata sustava javne rasvjete, 
uključujući: 

• svjetiljke javne rasvjete,  
• ormare javne rasvjete,  
• električnu instalaciju,  
• zaštitnu i upravljačku opremu,  
• komunikacijsku opremu,  
• sustav nadzora i upravljanja javnom rasvjetom.  

Održavanje sustava provodi se: 
• vizualnim pregledom sustava,  
• funkcionalnim ispitivanjem rada opreme,  
• kontrolom upravljačkog i komunikacijskog sustava,  
• pregledom električne instalacije i zaštitnih uređaja,  
• analizom rada sustava putem centralnog nadzorno-upravljačkog sustava.  

Najmanje jednom u šest mjeseci potrebno je izvršiti vizualni pregled sustava javne rasvjete 
radi: 

• utvrđivanja neispravnih svjetiljki,  
• provjere rada upravljačkog sustava,  
• provjere rada komunikacijskog sustava,  
• uočavanja mehaničkih oštećenja ili drugih nepravilnosti.  

Vizualni pregled provodi se uključivanjem sustava javne rasvjete i obilaskom trase rasvjete. 
U cilju očuvanja projektiranih svjetlotehničkih parametara i postojećih zona rasvijetljenosti nije 
dopuštena ugradnja dodatne rasvjete ili izmjena sustava rasvjete bez prethodno izrađenih 
svjetlotehničkih proračuna i provjere usklađenosti s važećim propisima i zahtjevima 
rasvijetljenosti. 

Učestalost redovitih pregleda električne instalacije provodi se sukladno zahtjevima projekta i 
važećih tehničkih propisa, ali ne rjeđe od: 

• četiri godine za građevine javne namjene,  
• četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe,  
• četiri godine za sve ostale građevine i njihove dijelove, ako posebnim propisima nije 

određen drugačiji rok.  

Izvanredni pregled električne instalacije potrebno je provesti: 
• nakon svake izmjene ili rekonstrukcije instalacije,  
• nakon izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva instalacije,  
• u slučaju sumnje u sigurnost i uporabljivost sustava,  
• na zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela.  

O svim pregledima, ispitivanjima, intervencijama i održavanju potrebno je voditi odgovarajuću 
evidenciju i servisnu dokumentaciju sustava javne rasvjete. 
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14. Sažetak rezultata savjetovanja s javnošću 
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